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1. Uvod 

 

Zbog suvremenih uvjeta poslovanja organizacije u gotovo svim gospodarskim granama pod 

velikim su pritiskom da zadrže ili povećaju svoju konkurentnost. 21. stoljeće je obilježeno 

iznimnim pomakom granica komuniciranja i poslovanja stvarajući sintezu raznih interesnih 

područja poslovanja u intenzivnoj korelaciji sa globalizacijom i, naravno, tehnologizacijom. 

Promjene su, kao nikad prije, vidljive i sveprisutne te kao po Darwinovim napucima, ako žele 

prosperirati, moraju se prilagoditi vremenu i prostoru u kojem se nalaze. Upravljanje 

promjenama posebno je važno za održavanje konkurentnosti na nemilosrdnim tržištima 

sklonim mijenama pa stoga aktivnosti ili procese koji nisu standardni, drugim riječima projekte, 

valja stalno provoditi. Sve veća složenost poslovnih okruženja zahtijeva odgovarajuće 

povećanje broja projekata koje treba provesti imajući na umu činjenicu da projekti svakako 

moraju slijediti neka specifična pravila, barem što se tiče formalnih pravila i raznih normi za 

zaštitu povjerljivosti podataka npr., kojih se treba pridržavati. IT odjel najčešće je jedini sektor 

poslovanja koji je u potpunosti projektno usmjeren. 

Informacijska tehnologija, općenito govoreći, koristi se kao ključni resurs kojim organizacija 

može dugotrajno osigurati i planirati rast; pri tome se misli na povećanje prihoda i održavanje 

konkurentnosti na tržištu. Potencijal suvremenih informacijskih tehnologija jest u tome da one 

mogu omogućiti čitav niz konkretnih postupaka koji proširuju trenutne mogućnosti poslovanja. 

IT projekti stoga imaju iznimnu važnost u modernim poslovanjima pa se za njihovo pravilno 

razvijanje moraju poznavati raznolike metode implementacija informacijskih tehnologija, 

njihov utjecaj na razvijajuću poslovnu strukturu, kao i efekt kojeg ostavlja na djelatnike. 

 
U ovome radu korištene su: 

• metoda indukcije - na temelju pojedinačnih ili posebnih činjenica dolazi se do zaključka 

o općem sudu. Prilikom pisanja ovog rada indukcija će se koristiti za donošenje 

zaključaka na temelju prikupljenih podataka i literature; 

• metoda dedukcije - iz općih stavova izvode se posebni i pojedinačni zaključci. 

Dedukcija uvijek pretpostavlja poznavanje općih znanja na temelju kojih se spoznaje 

ono posebno ili pojedinačno; 

• metoda analize i sinteze - analiza je raščlanjivanje složenih pojmova, sudova i 

zaključaka na njihove jednostavnije sastavne dijelove te izučavanje svakog dijela za 

sebe i u odnosu na druge dijelove. Sinteza je postupak znanstvenog istraživanja putem 
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spajanja dijelova ili elemenata u cjelinu, sastavljanja jednostavnih misaonih tvorevina u 

složene; 

• metoda deskripcije - postupak opisivanja činjenica te empirijsko potvrđivanje njihovih 

odnosa; 

• metoda komparacije - način uspoređivanja istih ili srodnih činjenica, tj. utvrđivanje. 

 

Rad se sastoji od osam poglavlja. 

U prvom poglavlju je uvod u kojem se daje sažeti problem istraživanja, korištene metode 

istraživanja i kratki opis kompozicije rada. 

Drugo poglavlje pod nazivom Ulaganje u razvoj naglašava važnost inovacija i razvoja novih 

proizvoda te važnost komercijalizacije inovacija za uspjeh na tržištu. 

Treće poglavlje pod nazivom Inovacijski procesi se detaljnije bavi inovacijama, fazama 

inovacijskog procesa kao i podjelom inovacija te njihovom svrhovitom primjenom. 

Četvrto poglavlje, Upravljanje projektima bavi se specifičnostima upravljanja projektima te 

metodologijom za upravljanje IT projektima. 

U petom poglavlju, pod nazivom Problematika IT projekta identificiraju se potencijalni 

problemi kod IT projekata, prikazane su metode izbora IT projekata i na što se treba obratiti 

pozornost te su objašnjeni nedostatci podrške vrhovnog menadžmenta kao i neodređeni zahtjevi 

klijenata kao glavni problemi kod izbora i izvođenja projekta. 

U šestom poglavlju pod nazivom Pristupi upravljanju IT projektima objašnjena je podjela na 

tradicionalni i moderni pristup te su objašnjene metode upravljanja projektima unutar tih 

pristupa. 

U sedmom poglavlju, pod nazivom e-Hrvatska uzet je za primjer jedan IT projekt realiziran od 

države te je objašnjeno što taj projekt obuhvaća te koji su sudionici u tom projektu. 

Osmo poglavlje odnosi se na zaključak. 
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2. Ulaganje u razvoj 

 

Investicije u inovacije predstavljaju nužnost u svim gospodarstvima 21. stoljeća. Za 

gospodarstvo države i korporacije je stoga bitno realizirati pravilno odabrane i usmjerene 

investicijske politike. To je razlog zašto se smatra kako su investicije temeljno sredstvo za 

ostvarivanje željenog ekonomskog razvoja gospodarskih i društvenih sustava. Razvoj svakog 

poslovanja je vezan za precizan i konkretan izbor, te učinkovito ostvarenje investicija. 

Investiranje je finalno djelo cjelokupnog procesa razvoja, istraživanja i analiziranja inovacija. 

Investiranjem se postižu isplanirani razvojni i investicijski ciljevi1. Želja je, naravno, napredak 

cjelokupnog razvoja. Investiranje osigurava realizaciju i postizanje planiranih razvojnih ciljeva, 

a javlja se nakon2: 

• nužnih istraživačkih djelatnosti, 

• određivanja ciljeva razvoja i razvojne politike, 

• kreiranja nužnog plana razvoja. 

 

Kontinuiran razvoj i stvaranje inovacija je uvjet za uspješno funkcioniranje radne organizacije 

u budućnosti, te evoluiranje poslovanja. Nužno je stoga, pored investiranja u kapacitete 

proizvodnje, tehnologiju i tehniku, ulagati i unapređivati cjelokupnu organizaciju poslovanja 

(tehnologiju, kadrove itd.). Takvo što će, uz potenciranje zarade i rasta poslovanja, doprinositi 

kvalitetnim izmjenama u obnašanju funkcija radne organizacije. Inovativnost treba potencirati 

profit kako bi se osigurao daljnji razvoj poslovanja, u krajnje efikasnom obliku. 

Mora se imati na umu kako inovativnost omogućuje kreiranje proizvoda i usluga u skladu sa 

dugoročnim planovima poslovanja poduzeća/države. Menadžeri su danas sve više svjesni 

koliko je teško u konkurentnom okruženju stvarati nove ideje i transformirati ih u inovacije koje 

bi poduzećima donijele konkurentnu prednost3. 

Efikasno, konkretno i dugoročno poslovanje bilo kojeg poduzeća je ovisno o preciznim i 

unaprijed određenim/definiranim razvojnim ciljevima, što je primarni zadatak, i osnovni uvjet 

za ostvarenje kontinuiranog funkcioniranja poduzeća. Bez postojanja jasno definiranog cilja ne 

 

 

1 Škalamera-Alilović, D. (1992) Inovativnost poduzeća : značaj i organizacijske promjene. Zbornik radova 

Ekonomskog fakulteta Rijeka. 10 (1992) ; str. 333-344. Rijeka 

2 Innovation is a process http://www.managementexchange.com/blog/innovation-process 

3 Kearney, A. T. (2009) Analiza globalnih trendova u oblasti inovacija. Vibacom. str. 4. 

http://www.managementexchange.com/blog/innovation-process
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mogu se određivati smišljene buduće akcije koje vode poboljšanju efikasnosti, a to može 

dovesti do prekida kontinuiranog funkcioniranja poduzeća i do eventualnog prestanka odvijanja 

poslovnog procesa. Osnovni cilj svakog poslovnog sustava je u očuvanju egzistencije i 

osiguranju stalnog željenog razvoja sustava. Osnovni cilj poduzeća je osigurati trenutni i budući 

opstanak, te osigurati kontinuitet efikasnog funkcioniranja, poslovanja i razvoja. Razvoj 

poduzeća utječe na daljnje odabire tehnoloških inovacija i investicija, stoga je veoma bitno 

naglasiti ovu karakteristiku poslovanja. Idući dijelovi rada će se osvrnuti na faze razvoja4. 

Razvoj poduzeća karakteriziraju stalne promjene koje nastaju u okruženju, čime poduzeće 

uvjetuje svoj trenutni i budući opstanak. Pažljivim i detaljnim istraživanjem može se doći do 

izvjesnih zakonitosti, koje se mogu ograničiti i definirati kao faze razvoja poduzeća. Dva su 

veoma bitna faktora koja utječu i određuju faze razvoja poduzeća, samim time i na daljnju 

inovativnost toliku nužnu za opstanak na tržištu, razvitak konkurentnosti. Radi se o5: 

1. proizvodima iz proizvodnog programa poduzeća i 

2. proizvodnoj tehnici kojom ono raspolaže. 

 
 

Obzirom na značajnu povezanost ukupnog razvoja, razvoja proizvoda, i tehnološke 

inovativnosti, može se smatrati da razvoj proizvoda, tj. ciklus života proizvoda, bitno određuje 

faze razvoja poduzeća koje su slične fazama razvoja proizvoda. U teoriji se često faze razvoja 

poduzeća vežu za faze razvoja proizvoda, pa su često identične. Stoga se može definirati jedan 

opći razvojni ciklus koji bi se sastojao iz sljedećih faza6: 

1. uvođenje ili početak, 

2. ekspanzija, 

3. stagnacija i 

4. kritična faza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Škalamera-Alilović, D. (1992) Inovativnost poduzeća : značaj i organizacijske promjene. Zbornik radova 

Ekonomskog fakulteta Rijeka. 10 (1992) ; str. 333-344. Rijeka 

5 Innovation is a process http://www.managementexchange.com/blog/innovation-process 

6 ibid 

http://www.managementexchange.com/blog/innovation-process
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 Razvoj proizvoda 

 
 

Kako se poslovanja na tržištu natječu čiji će proizvod, ponuda i inovacija biti bolja, odnosno, 

privlačnija širim skupinama ljudi kako bi se ostvario zadovoljavajući profit, to podrazumijeva 

stalna usavršavanja, te daljnja inoviranja većine proizvoda. Mora se imati na umu kako je 

inoviranje (razvoj) novih proizvoda samo jedna od nekoliko mogućnosti rasta poduzeća. Ostale 

mogućnosti su7: 

• prodiranje na novo tržište, 

• kreiranje novog tržišta i 

• diverzifikacija, tj. raznolikost. 

 

U radu se naglašava činjenica da su poduzeća u stalnoj tržišnoj utakmici, pa proces razvoja 

novog proizvoda postaje konstantno ponavljajući proces. Razvoj novog proizvoda se smatra 

dodatnim procesom menadžmenta inovacija, a čiji je primarni zadatak osigurati da se novi 

proizvod uspješno razvije, predstavi i plasira na tržište. 

 
 Razvoj i komercijalizacija inovacija 

 
 

U radu se naglašava tvrdnja kako su u 21. stoljeću inovacije nužnost. Poslovanje u moderna 

vremena može uspijevati isključivo ako je tržištu predstavilo proizvod (kvalitetniji, cjenovno 

pristupačniji, zanimljiviji potrošači itd.) prije svoje konkurencije, ili je, s druge strane, relativno 

bolje (pametnije) iskoristilo svoju procesnu tehnologiju. Dodatan faktor kojeg se mora 

razmotriti jest da inovacije iziskuju sustavan pregled i usklađivanje istih u poslovanje poduzeća 

(ne u isključivo manje projekte). Ako se inovacijski proces ne razumije i obrađuje u potpunosti 

ne zanemarujući niti jedan aspekt inovacije (od razvitka ideje, stvaranje proizvoda, plasiranja 

istoga na tržište), tada će način upravljanja inovacijama biti na visokom nivou. Samim time, 

uprava poslovanja ima svako pravo vjerovati kako će uspješno valorizirati čitavu inovaciju8. 

Rukovođenje inovacijama je posljednjih godina postalo jedna od glavnih tema istraživanja i 

rasprava u menadžmentu. Istraživači se bave sa dva glavna pitanja: što ih prouzrokuje, i kako 

 

 

 

7 How to innovate http://www.innovationmanagement.se/2013/08/08/how-to-innovate-the-innovation-process/ 

8 Žugaj, M.; Bojanić-Glavica, B.; Brčić, R. (2005) Organizacijska kultura u funkciji uspješnosti poslovanja 

organizacije. Ekonomski vjesnik. 17(2005), 1/2, str. 17-29. 

http://www.innovationmanagement.se/2013/08/08/how-to-innovate-the-innovation-process/


6  

ih uspješno voditi kroz njihov cjelokupan životni ciklus9. 

Mora se ipak imati na umu određena razlika između izuma i inovacije. Izum se, često pogrešno, 

poistovjećuje sa inovacijom. Razlika je veoma jednostavna i vidljiva - izum je tek ideja koja se 

iz određenog razloga još nije započela realizirati. Inovacija je pak proces koji se finalizira 

uspješnim lansiranjem proizvoda i/ili usluge na tržište. Nužno je stoga naglasiti još jednu 

činjenicu - visoka kvaliteta izumitelja i izuma nije jamstvo tržišnog uspjeha, već ista ovisi i o 

čitavom nizu faktora koji imaju više poveznice sa tržišnim uspjehom same inovacije, a manje 

sa samim proizvodom i/ili uslugom. Kao najbitnije dodatne faktore, mora se navesti10: 

• projektnom menadžmentu, 

• razvoju tržišta, 

• financijskom menadžmentu, 

• organizaciji. 

 

Inovacije variraju u mnogim pogledima, bilo da se radi o širini i prirodi primjene, razini noviteta, 

cijeni proizvodnje usluga i/ili proizvoda itd. Isto tako postoji i određena diferencijacija između 

samih inovativnih organizacija. Bez obzira na raznolikosti, sve inovacije polaze od iste faze. 

Organizacije su svjesne kako prije plasiranja inovacije na tržište, novi proizvod mora mora 

proći određena istraživanja okoline i razmišljanja ljudi kojima se inovacija upućuje, pa sve do 

lansiranja inovacije na tržište. Sama organizacija uči iz tog procesa. Uspjeh inovacija ovisi o 

dva važna čimbenika11: 

• tehnološkim resursima - ljudi, oprema, znanje i dr. 

• sposobnosti cijelog poslovanja da koordinira i upravlja resursima. 

 

Uspješnost u procesu inoviranja započinje potragom za idejom, njezinom realizacijom, a 

završava se konačnim lansiranjem na tržište. 

Razvoj i komercijalizacija inovacije je postupak koji sadrži osnovne aktivnosti iz procesa 

stvaranja novog proizvoda; od ideje do lansiranja na tržište. Razvoj novog proizvoda isključivo 

povezuje različite kategorije poslovanja koje su nužne da se sama inovacija realizira (marketing, 

financije, itd.). Svaka od tih kategorija ima točno određenu funkciju u procesu razvitka novog 

 
 

9 Kearney, A. T. (2009) Analiza globalnih trendova u oblasti inovacija. Vibacom. str. 6. 

10 Jovetić, S. (2015) Merenje performansi preduzeća. Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 

Kragujevac; 

11 How to innovate http://www.innovationmanagement.se/2013/08/08/how-to-innovate-the-innovation-process/ 

http://www.innovationmanagement.se/2013/08/08/how-to-innovate-the-innovation-process/
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proizvoda. Poslovanje stoga mora naći vlastiti način upravljanja razvojem nove inovacije. Ako 

bi se, primjerice, zanemario bilo koji faktor utjecaja (unutarnjeg ili vanjskog), može se dogoditi 

da novi proizvod ne generira očekivane dobitke12. 

Prije opipljivog stvaranja/realiziranja nove inovacije, mora se razmotriti i definirati što je 

zapravo novi proizvod/usluga, odnosno inovacija, koje će funkcije obnašati, te kako će se 

realizirati tržišna privlačnost. Proizvod koji je relativno nov na tržištu ima vrlo malen postotak 

svih plasiranih novih proizvoda. Razlog tomu je što je sama inovacija prvi predstavnik takve 

usluge/proizvoda, te stvara novo tržište. Riječ je o izumima koji obično imaju korištenu novu 

tehnologiju ili, što je danas veoma uobičajeno, neko novo otkriće u pogledu programa 

(softwarea). Dovoljno je prisjetiti se Microsoftovih operativnih sustava za korištenje na 

osobnom računalu. Svakih nekoliko godina na tržište je plasirana nova edicija koja bi 

korisnicima trebala omogućiti lakše korištenje sustava, surfanje, download itd13. Kada se radi 

o revolucionarnom novom dizajnu postojećeg proizvoda, možemo navesti kompaniju Apple i 

inovacije dotičnog poslovanja. U trenucima kada je iPod ugledao svjetlo dana, postojali su razni 

drugi proizvodi koji su obrađivali sliku i zvuk. Također se može dogoditi da nastane inovacija 

tj. proizvod koji je novi za poduzeće, ali takvo što u sličnom obliku već postoji na tržištu. Kako 

je inovacija nova za poduzeće, predstavlja određenu mogućnost poslovanju da stupi u već 

postojeće tržište. Kao validan i očit primjer se može pružiti Facebook, društvena mreža koja je 

zagospodarila svijetom u proteklih desetak godina. Prije Facebooka je postojao MySpace, danas 

već zaboravljena društvena mreža. Kada se činilo da će Facebook ostati primijećen samo u 

okvirima Ivy League fakulteta, njegov osnivač Mark Zuckerberg je odlučio stvoriti dodatne 

dvije opcije za svoje korisnike: opcija like (omogućuje korisniku da pokaže kako mu se nešto 

sviđa), i opcija koja govori o romantičnom aspektu korisnika (u vezi, slobodan, zaručen, itd.). 

Zvuči poprilično banalno, ali su rezultati koji govore o uspješnosti Facebooka danas više nego 

očiti. Usvajanje novog proizvoda u poduzeću započinje proučavanjem ciljeva poduzeća. 

Proučava se14: 

1. misija - određuje kakav je posao kojim se poduzeće bavi, stvara se tržišni identitet, naziv 

poduzeća, logotip te razne marketinške aktivnosti; 
 

 
 

12 Mencer, I. (2003) Strateški menadžment i poslovna politika. Vitagraf, Rijeka 

13 Vijesti.hr http://www.vijesti.rtl.hr/lifestyle/tech/1784390/microsoft-na-velikom-eventu-windows-10-devices- 

impresionirao-brojkama-i-novitetima/ 

14 Kim, W.; Mauborgne, R. (2005) Blue ocean strategy. Harvard Business School, USA; Mencer, I. (2003) 

Strateški menadžment i poslovna politika. Vitagraf, Rijeka 

http://www.vijesti.rtl.hr/lifestyle/tech/1784390/microsoft-na-velikom-eventu-windows-10-devices-impresionirao-brojkama-i-novitetima/
http://www.vijesti.rtl.hr/lifestyle/tech/1784390/microsoft-na-velikom-eventu-windows-10-devices-impresionirao-brojkama-i-novitetima/
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2. vizija - stvara ideju kako definirati mjesto poduzeća u budućnosti, odnosno, predvidjeti 

buduće pozicije na tržištu; 

3. poslovna politika ili poslovna strategija - predstavlja skup dugoročnih ciljeva, programa 

i mjera putem kojih se ta organizacija dinamički prilagođava stalnim i sve bržim 

tehnološkim, ekonomskim i društvenim promjenama koje nastaju u okolini. 

 
Takvo dinamičko prilagođavanje postiže se određivanjem kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, 

programa i mjera, koji se u toku realizacije stalno međusobno usklađuju. Ako poduzeće želi 

krajnje potencirati plasiranost inovacije na tržište, mora imati poslovnu strategiju koja će 

obuhvaćati15: 

• tržišnu strategiju - obuhvaća dugoročne ciljeve, programe i mjere koji se moraju ostvariti 

da bi se mogli ostvariti opći dugoročni ciljevi razvoja, a odnose se na uvjete trgovanja i 

pozicije na tržištu; 

• tehnološku strategiju, odnosno, strategiju razvoja proizvoda i razvoja tehnologije 

proizvodnje - obuhvaća tehnološke ciljeve, programe, planove i mjere koji se moraju 

ostvariti u području razvoja novih ili poboljšanja postojećih proizvoda i tehnologije 

proizvodnje, da bi se mogli ostvariti ciljevi postavljeni kroz tržišnu strategiju; 

• financijsku strategiju - obuhvaća dugoročne ciljeve, programe, planove i mjere koji se 

moraju ostvariti da bi se mogli ostvariti ciljevi, programi i mjere tržišne i tehnološke 

strategije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Kim, W.; Mauborgne, R. (2005) Blue ocean strategy. Harvard Business School, USA; Mencer, I. (2003) 

Strateški menadžment i poslovna politika. Vitagraf, Rijeka 
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3. Inovacijski procesi 

 

Govoreći o inovacijama, pojedinac mora biti svjestan kako je bilo kakva kreacija vezana 

isključivo uz znanje. Stvaranje novih opcija nastaje povezivanjem različitih kategorija znanja, 

spoznaja odnosno uvida. Navedene opcije mogu biti u obliku znanja koja su tehnički izvediva, 

ili, mogu utjecati na posebne konfiguracije koje će zadovoljiti posebne segmente tržišta. Takva 

znanja mogu već postojati u formi iskustva, temeljeno na nečemu što se već prije radilo, ili 

mogu proizlaziti iz istraživanja i analize u područjima tehnologije, istraživanja tržišta, 

konkurentskih akcija itd. Znanje može biti u16: 

1. eksplicitnom obliku - napisano i dostupno ostalim zaposlenicima u poduzeću, jer je želja 

da kvalitetni kadrovi argumentiraju ista i nova, drugačija rješenja; 

2. u obliku znanja koje nije u konkretnom obliku - znanje koje postoji, ali je neopipljivo, 

ponekad i neizrečeno. 

 
Proces po kojemu se ta različita znanja formiraju u kvalitetnu i uspješnu inovaciju jest proces 

krajnje neizvjesnosti. Ne može se točno odrediti kako će konačna konfiguracija izgledati i kako 

će se do nje doći. Upravljanje inovacijama postaje proces u kojem se neizvjesnost pretvara u 

znanje. Kako bi se neizvjesnost umanjila, služe resursi koje poduzeće posjeduje. Inovacije se 

prema tome dijele na17: 

• inkrementalne - podrazumijevaju konstantna manja poboljšanja; najbolji primjer je 

Toyotin sustav kontinuiranog unaprjeđenja Kaizen18; 

• radikalne - rješenja koja su nova na svjetskoj razini; najbolji primjer je nanotehnologija 

i biotehnologija SAD-a i Japana19. 

 
Važna činjenica 21. stoljeća jest ta, da je većina proizvodnje razvijenih zemalja situirana u 

azijskim zemljama, pa razvijene zemlje, u nedostatku izbora, moraju održati korak sa tržišnim 

promjenama, i konkurirati inovacijama. Kako je u modernom dobu inoviranje neophodno da bi 

 

16 How to innovate http://www.innovationmanagement.se/2013/08/08/how-to-innovate-the-innovation-process/ 

17 Baković, T., Ledić-Purić, D. (2011) Uloga inovacija u poslovanju malih i srednjih poduzeća. Ekonomski 

fakultet, Zagreb 

18 Toyota Kaizen http://www.toyota-forklifts.co.uk/EN/company/Toyota-Production- 

System/Kaizen/Pages/default.aspx 

19 Present Status of Japanese Nanotechnology Efforts 

https://www.foresight.org/Conference/MNT05/Papers/Sienko/index.html 

http://www.innovationmanagement.se/2013/08/08/how-to-innovate-the-innovation-process/
http://www.toyota-forklifts.co.uk/EN/company/Toyota-Production-System/Kaizen/Pages/default.aspx
http://www.toyota-forklifts.co.uk/EN/company/Toyota-Production-System/Kaizen/Pages/default.aspx
https://www.foresight.org/Conference/MNT05/Papers/Sienko/index.html
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se ostalo na tržištu, poduzeća postavljaju pitanje - kako dodatno potaknuti inovacije. Moraju se 

stoga odrediti osnovni tipovi inovacija20 21: 

• novi proizvod ili usluga - novi tip televizora, novi model motora i slično, 

• novi proces proizvodnje ili pružanja usluge - proizvodnja uz pomoć novih strojeva štedi 

energiju, 

• novo tržište - tržište zdrave hrane pokrenut većem davanju značaja zdravlja, te stvaranju 

trenda zdravog života 

• novi poslovni model - kao primjer se može ponuditi IKEA, koja svoje klijente pokušava 

konstantno iznenaditi kompaktnošću i jednostavnošću proizvoda, pa tako kupac može 

sam složiti svoj namještaj. 

 
Iako se inovacije smatraju pravilnom i postojanom metodom osiguravanja konkurentske 

prednosti, te dodatnim načinom očuvanja strateške pozicije, uspjeh se ne može čak ni time 

garantirati. U proteklim desetljećima, brojne su inovacije proizvoda i procesa koje su bile dobre 

ideje, a završili kao neuspjesi s golemim štetama. Dovoljno je samo sjetiti se Apple-a i Stevea 

Jobsa, raznih naprava i aplikacija koje su propale prije nego je konačan uspjeh ostvaren sa 

iPhone-om i iPod-om. 

Nisu ipak svi neuspjesi finalni. Inovacije pripadaju skupini projektnog tipa, pa kada se može 

uvidjeti kako projekt neće biti uspješan, mora ga se obustaviti prije nego što dođe do većih šteta. 

Inovacije su same po sebi rizičan posao. Mora se stoga imati na umu da postoji velika 

neizvjesnost u pogledu inovacija. Razlog tomu je niz faktora22: 

• tehnološki, 

• socijalni, 

• tržišni 

• politički itd. 

 

Mala je vjerojatnost uspjeha ako se inovacijom pažljivo ne upravlja. Važno je da se 

eksperimenti vezani uz nove proizvode i procese pravilno planiraju i kontroliraju kako bi se 

minimizirali potencijalni neuspjesi. Kada se problemi pojave, takve je situacije nužno iskoristiti 

 
20 Innovation is a process http://www.managementexchange.com/blog/innovation-process 

21 Baković, T., Ledić-Purić, D. (2011) Uloga inovacija u poslovanju malih i srednjih poduzeća. Ekonomski fakultet, 

Zagreb 

22 ibid 

http://www.managementexchange.com/blog/innovation-process
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kao priliku za učenje, kako se potencijalne greške i odluke ne bi ponovile. 

 
 

 Faze inovacijskog procesa 

 
 

U ovom radu se želi naglasiti činjenica kako nema najpreciznijeg načina za upravljanje 

inovacijama. Razlog tomu je što su industrije različite u pogledu tehnologije, tržišnih 

mogućnosti, i samih karakteristika poduzeća. Ono što se može ustvrditi, obzirom na trenutan 

razvitak tehnologije i globalizacije, jest to kako se inovacijama može upravljati putem sljedećih 

faza23 24: 

1. analiziranje i istraživanje okoline (vanjske i unutarnje) - cilj je prikupiti i obraditi 

informacije o potencijalnim inovacijama; 

2. iz potencijalnih inovacija strateški odabrati one za koje se smatra da će postići najveći 

uspjeh - u inovacije treba uložiti resurse; 

3. osigurati resurse - to se može ostvariti putem odjela za istraživanje i razvoj, kupnjom 

nove tehnologije, razvijanjem znanja itd.; 

4. implementiranje inovacije, odnosno, nadograđivanjem ideje u različitim fazama sve do 

konačnog lansiranja proizvoda ili usluge na vanjsko tržište, ili, inovativnim procesima 

unutar poduzeća; 

5. razmatranje svih prethodnih faza i revidiranje uspjeha i neuspjeha, s ciljem da bi se iz 

toga naučilo kako bolje upravljati procesom i stjecanjem znanja. 

 
 Tehnološki razvoj 

 
 

Stvaranje i inovacije proizvoda, tehnologije i sredstava za proizvodnju je aktivnost od izuzetnog 

značaja u industrijski razvijenim zemljama svijeta. Činjenica je kako inovacijski procesi 

počivaju na temeljima tehnološkog razvoja, koji je osnova razvoja sredstava za proizvodnju. 

Osnovu cjelokupnog društvenog razvoja čini razvoj sredstava za proizvodnju, što 

podrazumijeva znanje i iskustvo proizvođača. 

Mora se primijetiti kako je osnovna karakteristika gospodarskog razvoja manje razvijenih 

zemalja, tzv. zemalja u tranziciji, bila usmjerenost na uvoz inozemne, suvremene tehnologije. 

Ipak, pojedine organizacije mogu ostvariti određene rezultate u razvoju i inovacijama, ali takvo 

 
23 White Paper Innovation Process Management. Microsoft. 2007. 

24 Prester, J. Menadžment inovacija (2010) Sinergija, Zagreb 
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što je više utemeljeno na njihovim vlastitim kadrovskim potencijalima. Primjer su domaća 

poduzeća kao što su Konzum, INA, Podravka i Ledo koji je nesumnjivo jedan od regionalnih 

velikana, koji i dalje čini iznimna ulaganja u inovacije25: 

''Snažan investicijski zamah u razvoju Leda posebno je naglašen od ulaska Agrokora u 

vlasničku strukturu tvrtke. U godinama koje su uslijedile provedeno je opremanje 

najmodernijim strojevima i tehnologijom za proizvodnju korneta, štapića i sladoleda 

zahtjevnijih oblika i s velikim izborom aroma. Opremljena su i suvremena skladišta sirovina i 

smrznute robe, nabavljeni strojevi za pakiranje te nova energetska i informatička oprema. Sve 

to omogućuje Ledu da pravovremeno reagira na potrebe tržišta i svake godine svoj portfelj 

redovito nadopunjuje novim proizvodima. U svom inovativnom pristupu u razvoju proizvoda 

u Ledu ne zanemaruju niti tržišnu komunikaciju pa se i njihove kampanje mogu nazvati 

inovativnima, pri čemu je ponajbolji primjer interaktivni natječaj Ledonardo koji u 

osmišljavanje i predstavljanje novih proizvoda uključuje i same potrošače te ih na taj način iz 

objekta komunikacije pretvara u subjekte razvoja. U tvrtki istodobno ne zanemaruju ni druge 

oblike marketinške komunikacije, što je prepoznala i struka dodijelivši Ledu početkom ove 

godine Effie nagradu za najučinkovitijeg hrvatskog oglašivača, dok je najučinkovitijim 

brandom proglašen Ledonardo. Zapaženost i uspješnost Leda izvrsna je i na europskom nivou, 

gdje je u kategoriji hrane Ledonardo zauzeo visoko 6. mjesto te se našao uz bok brandovima 

kao što su McDonald’s, Chumak, Domino’s, Lay’s, Inox i Carambar. O inovativnosti ove 

hrvatske tvrtke svjedoče i nagrade na internacionalnoj razini. Međunarodno udruženje 

proizvođača sladoleda (IICC) u više je navrata Ledo sladolede ocijenilo najinovativnijima u 

svijetu. Prvo takvo priznanje dobio je sladoled Jaffa Ice 2006. godine, potom Torta od čokolade 

2011. te sladoled Vruća ljubav 2012. godine. Uz to, Ledo je od ovog svjetskog udruženja primio 

i nagrade za najbolji sladoled na svijetu. Tako je sladoled King Truffles najboljim ocijenjen u 

2011. godini, a torta od borovnice na štapiću to je laskavo priznanje osvojila u 2013., dok je 

kampanja Ledonardo u toj godini ocijenjena najboljim komercijalnim rješenjem na svijetu. 

Hrvatskog proizvođača priznanja nisu zaobišla niti lani kada je Ledo dobio dvije nagrade – onu 

za najinovativniji sladoled na svijetu (Ice snack) te za najbolje tehničko rješenje (King 

Prestige).“ 

Navedene hrvatske kompanije (uz Ledo) pokušavaju zadržati konkurentnost na razne načine: 

naručivanjem i dostavom proizvoda putem Interneta, omogućavanjem kupcima da prikupe 

 

 
25 Ledo.hr http://www.ledo.hr/hr/novosti/sve-novosti/istrazivanje-i-razvoj-ledo-marketinski-razvoj-ili-razvojni- 

marketing 

http://www.ledo.hr/hr/novosti/sve-novosti/istrazivanje-i-razvoj-ledo-marketinski-razvoj-ili-razvojni-marketing
http://www.ledo.hr/hr/novosti/sve-novosti/istrazivanje-i-razvoj-ledo-marketinski-razvoj-ili-razvojni-marketing
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bodove na potrošačkim karticama i sl. Naravno, i same potrošačke kartice slove kao vrhunska 

inovacija. 

Nažalost, i gore navedene kompanije (zahvaljujući određenom monopolu na tržištu) ne moraju 

stupiti u fazu inoviranja, kao u razvijenim zemljama. Razvoj proizvodnih snaga u svijetu odvija 

se ulaganjem u kadrove, obrazovanje i znanost. Kadrovima je nužno omogućiti prikladne uvjete 

za rad, kao i daljnje obrazovanje sa svrhom usavršavanja u poslu. Pri inoviranju se mora imati 

na umu kako razvoj novih programa i tehnologija mora biti organiziran kroz rad razvojnih 

sektora26. 

Kontinuiran proces ostvarivanja osnovnih ciljeva razvoja navodi poduzeće da investira, ulaže 

u vlastita ili pozajmljena sredstva, da odlaže nepotrebne potrošnje, kako bi se osigurala nova 

ulaganja u budućnosti. Konkurentnost 21. stoljeća je takvo da svako poduzeće mora investirati, 

jer investiranje predstavlja jedini način i sredstvo kojim može osigurati realizaciju vlastitih 

ciljeva razvoja27. 

Posljednja desetljeća civilizacije su obilježena iznimnim napretkom tehnologije koja neupitno 

utječe na sve interesne zone ljudske egzistencije. Nemoguće je odvojiti bilo koji oblik radnje u 

21. stoljeću od čitavog niza naprava, hardvera i softvera. Poslovni svijet je oduvijek djelovao u 

korelaciji sa postojećim mašinerijama, i prije industrijske revolucije. Dovoljno je prisjetiti se 

tiskarskog stroja Johannesa Gutenberga, ili abakusa koji se koristio stotinama godina prije 

Krista i sve do 16. stoljeća. Tehnologija na brojne načine pozitivno utječe na tijek poslovanja. 

Između ostaloga, umanjuju se troškovi poslovanja, te se pospješuje i pojednostavljuje 

komunikacija na svim razinama. Neporeciva je činjenica kako je inoviranje (p)ostalo sastavni 

dio poslovnog aspekta, koji omogućuje konkurentnije pozicioniranje na tržištu. Poslovanja, bez 

obzira na veličinu i trenutnu raširenost/popularnost, nemaju priliku za dugoročan komfor i 

''zabušavanje''. 

 
Internet je nepovratno utjecao na moderno doba, i sve što nastaje, i sve što se inovira, ovisno je 

o povezanosti s Internetom 28 . Primjerice, kao pokazatelj ove tvrdnje mogu se analizirati 

poslovni postupci uistinu planetarno značajnih ''igrača'' – Toshibe i IBM-a. 2012. godine 

 

 

 
 

26 Kružić, D. (2008) Poduzetništvo i ekonomski rast. Ekonomska misao praksa dbk. god XVI. (2007) br. 2. (167- 

192). Split 

27 White Paper Innovation Process Management. Microsoft. 2007. 

28 Koetler, P. i sur. (1999., 2005.) Principles of marketing. Prentice Hall Inc., USA. str. 129. 
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japanska Toshiba je kupila IBM-ov point-of-sale (POS) za 850 milijuna dolara 29 . Ovom 

akvizicijom Toshiba je postala najveći svjetski pružatelj usluga POS-sustava. U globalnoj 

trgovini usluge koje pruža POS-sustav sve su traženije kako bi se detaljnije analizirale navike 

kupaca i ponudile što bolje i kvalitetnije usluge u odnosu na sve snažniju konkurenciju. IBM- 

ov odjel za rješenja u trgovini ostvarili su u 2011. godini prihode od 1,15 milijardi dolara te 

imaju oko 1 000 zaposlenih diljem svijeta. Ovakav potez ne mora čuditi, jer dovoljno je ući u 

bilo koju manju lokalnu trgovinu, i vidjeti kraj blagajne POS aparat. Iako trgovac možda i ne 

razumije principe djelovanja dotičnog aparata, ili veličinu tržišnih promjena, trgovac zna kako 

u 21. stoljeću mora imati POS aparat. 

 
Očito je kako dolazi do ogromnih pomaka na području olakšavanja novčanih transakcija, 

udovoljavanja klijentima, i sveopće povezanosti pod utjecajem globalizacije. Svježi primjeri su 

korištenje smartphonea za plaćanje računa, kao npr. parkirnih mjesta, te ''posljednjeg krika'' 

moderne ekonomije - bitcoina. U svojoj suštini, bitcoin je digitalna valuta osmišljena, i 

prepuštena na korištenje sveopćem pučanstvu prije nekoliko godina. Uz digitalne valute lako 

se čovjek može preseliti u svijet u kojemu se novac može slati i primati u trenutku, baš kao što 

se šalje i prima e - mail. Uz današnje transakcije, osim što je potrebno vremena da se odrade, 

dolaze i razne naknade. Računalne valute mogu značajno smanjiti i vrijeme i trošak. 

Republika Hrvatska, bez obzira na svoju prostornu veličinu i osrednju regionalnu važnost, 

prepoznaje koliko je bitno kretati se u skladu sa vremenom i napretkom. Analiza se može vršiti 

samo na primjeru bitcoina, jer primjerice, Hrvatska narodna banka (HNB) prvi se put oglasila 

o istome 2013. godine, te navodi da je korištenje bitcoina u Hrvatskoj legalno i da se po pitanju 

regulative te sve popularnije virtualne valute HNB povodi za odlukama Europske središnje 

banke koja tu ima vrlo liberalan pristup. Prema Zakonu o HNB-u, jedina službena valuta je 

kuna, a iznimno se može dopustiti i plaćanje u drugim valutama. HNB, dakle, bitcoin ne definira 

ni kao valutu, odnosno službeno sredstvo plaćanja, ni kao elektronički novac, već upućuje na 

mišljenje Europske središnje banke iz listopada 2012. naslovljeno "Virtual currency schemes". 

U tom dokumentu stoji kako je bitcoin virtualna valutna shema slična Linden dolarima iz 

virtualnoga svijeta Second Lifea i virtualnom zlatu iz igre World of Warcraft. Nadalje, 

Europska središnja banka navodi da se korištenjem bitcoina ne krši niti jedan propis Europske 

 

 

 

29 Vecernji.hr http://www.vecernji.hr/kompanije-i-trzista/toshiba-kupuje-ibm-ov-pos-za-850-milijuna-dolara- 

399537 

http://www.vecernji.hr/kompanije-i-trzista/toshiba-kupuje-ibm-ov-pos-za-850-milijuna-dolara-399537
http://www.vecernji.hr/kompanije-i-trzista/toshiba-kupuje-ibm-ov-pos-za-850-milijuna-dolara-399537
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unije30. 

Za prihvatiti činjenicu kako je inovacija važna za poslovanje, ne mora se nužno promatrati rad 

planetarnih giganata, pa čak ni rad banaka. Dovoljno je pogledati kako državni/regionalni 

divovi kroče u toku sa napretkom, npr. Konzum. Kao primjer se može navesti idući čin - 2010. 

godine Konzum je uveo program tzv. self - scanninga31. Uvođenje self-scanning rješenja koje 

je Konzum realizirao u suradnji sa IBM-om predstavlja prvu implementaciju takve vrste u 

maloprodaji u Hrvatskoj koja omogućuje Konzumovim kupcima obavljanje kupnje na novi 

način. Princip djelovanja je poprilično jednostavan – ''nakon što kupac označi/skenira proizvod 

na zaslonu skenera se pojavi natpis da je proizvod dodan, njegova cijena i ukupni zbroj 

potrošnje do tada odabranih proizvoda. Svakim daljnjim dodatnim odabirom proizvoda, zbroj 

ukupne potrošnje se povećava, a ako se kupac odluči neki od proizvoda vratiti, isto može učiniti 

poništenjem tog proizvoda na skeneru te njegovim vraćanjem na policu32.'' 

Iduća poglavlja rada će tako ukazati na razne oblike inovacijskih procesa, te koliko su 

sustavnost i usmjerena inovativnost važna za održavanje prednosti pred konkurencijom. 

 
 Podjela inovacija 

 
 

Poduzeća koja su sposobna inovirati svoje proizvode i usluge daleko odskaču od svoje 

konkurencije, a također poduzeće mora imati i organizacijsku kulturu koja potiče inovativnost. 

Inovacija, jednostavno govoreći, označava uporabu kreativnih ideja. Poduzeća obično uvode 

pravila ili smjernice poticanja inovativnosti, kao razvijanje trpeljivosti prema pogreškama, 

nagrađivanje onih koji imaju dobru ideju novog proizvoda i u stanju su formirati učinkovit 

akcijski tim za promociju tog proizvoda, uspostava bliskih veza s kupcima, dijeljenje 

tehnologije s ostalima u poduzeću, održavanje na životu projekta alokacijom vremena ili 

financijskih potpora33 . Inovacija podrazumijeva odstupanje od općeprihvaćenog: ''Inovirati 

znači odstupanje od uobičajenih šablona, ili jednostavnije rečeno inovacija predstavlja pružanje 

usluge ili proizvoda klijentima na kvalitativno drugačiji način uz porast njihovog 

 

 
 

30 Poslovni.hr http://www.poslovni.hr/trzista/hnb-bitcoin-je-poput-zlata-u-world-of-warcraftu-i-linden-dolara-u- 

second-lifeu-258543 

31 Jatrgovac.com http://www.jatrgovac.com/tag/self-scanning/ 

32 ibid http://www.jatrgovac.com/2010/11/tehnologijom-do-rasta-u-sektoru-malih-trgovina/ 

33 Baković, T., Ledić - Purić, D. (2011) Uloga inovacija u poslovanju malih i srednjih poduzeća. Ekonomski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 

http://www.poslovni.hr/trzista/hnb-bitcoin-je-poput-zlata-u-world-of-warcraftu-i-linden-dolara-u-second-lifeu-258543
http://www.poslovni.hr/trzista/hnb-bitcoin-je-poput-zlata-u-world-of-warcraftu-i-linden-dolara-u-second-lifeu-258543
http://www.jatrgovac.com/tag/self-scanning/
http://www.jatrgovac.com/2010/11/tehnologijom-do-rasta-u-sektoru-malih-trgovina/
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zadovoljstva.34'' 

Kod inovacija se generalno gledano govori o promjenama, te postoje tri glavne kategorije 

inovacija35: 

1. inovacije proizvoda (novi dizajn vozila, novi sustav kućne zabave), 

2. inovacije procesa proizvodnje/pružanja usluge (promjena u načinu kako se proizvodi 

automobil, procedure u uredu za izdavanje nove police osiguranja), 

3. menadžerske inovacije. 

 
 

Inovacije je moguće podijeliti u slijedeće dvije skupine36: 

1. inkrementalne inovacije – dodaju postojećim proizvodima i uslugama nove mogućnosti 

od kojih kupci imaju koristi, 

2. radikalne inovacije – daju potpuno nove koristi i to veće nego što su kupci tražili. 

 
 

 Sustavna inovativnost i svrhovita inovacija 

 
 

Inovativnost poslovanja uvelike ovisi o količini kreativnosti koja postoji i potencira se u 

samome poslovanju. Kreativna se klima stvara kroz organizacijsku kulturu koja je kompleksan 

pojam i svodi se na skup zajedničkih vrijednosti, vjerovanja i podržavanja zajedničkih normi 

ponašanja. Menadžment ne može ni lako ni brzo mijenjati organizacijsku kulturu te je 

mijenjanje organizacijske kulture povezano s davanjem modela ponašanja i potom 

nagrađivanjem ponašanja u skladu s postavljenim modelima. Nagrađivanje je najsnažniji alat 

za ugrađivanje organizacijske kulture, te bi svaku inovaciju trebalo nagraditi. Klima je u 

poduzeću, za razliku od kulture, manje opipljiva i teže ju je mjeriti, ali se brže i lakše mijenja. 

Razlika između klime i kulture poduzeća uključuje37: 

1. kultura – vrijednosti, uvjerenja, povijest, tradicije i dr. koji utječu na osnovicu poduzeća, a 

što poduzeće vrednuje, 

2. klima – ponavljajući obrasci ponašanja, stavovi i osjećaji koji karakteriziraju život u 

poduzeću, a što članovi poduzeća osjećaju. 

 

34 Vrdoljak – Raguž, I. (2013) Menadžment, vodstvo i organizacija u 21. stoljeću. Zbornik radova, Sveučilište u 

Dubrovniku, Dubrovnik. str. 127. 

35 Škalamera-Alilović, D. (1992) Inovativnost poduzeća : značaj i organizacijske promjene. Zbornik radova 

Ekonomskog fakulteta Rijeka. 10 (1992) ; str. 333-344. Rijeka 

36 ibid 

37 Prester, J. Menadžment inovacija (2010) Sinergija, Zagreb. str. 97 
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Manjak pozitivne kreativne klime i kulture može imati ozbiljne posljedice, globalno gledano. 

Vremenom dolazi do pada u ponudi i prodaji, te posljedično, pada u proizvodnji i zaposlenosti. 

Posljednje godine su pokazatelj na razne probleme u svjetskim tržišnim ekonomijama. Na 

određen način, došlo je i do manjeg potenciranja svrsishodne inovativnosti, što je posebice 

vidljivo u SAD-u i velikom broju azijskih zemalja. Zaostajanje u gospodarskom rastu i razvoju 

zemalja Azije i SAD i brojni nagomilani problemi (nekonkurentnost gospodarstva, niska 

fleksibilnost, niska stopa zaposlenosti, porast siromaštva, starenje stanovništva, ograničeni 

resursi i energija i njihov nedostatak) u Europskoj uniji utjecali su da se EU posveti rješavanju 

nastalih problema na sistematičan i institucionalan način. Kako su brojna istraživanja u svijetu 

i EU ukazala da su poduzeća koja stvaraju proizvode visoke tehnologije, zasnovana na znanju 

i modernim dostignućima preduvjet ekonomskog rasta i razvoja na dugi rok, kao i da su 

inovativnost i inovacija najuspješnije sredstvo za rješavanje gore navedenih problema, tako su 

se aktivnosti EU usmjerile, na makro i mikro nivou, u tri ključna pravca38: 

1. na stvaranje odgovarajuće metodologije za upravljanje inovacijama, 

2. usvajanje politike razvoja EU i strategijskih ciljeva koji bi bili "obavezujući" za države 

članice i 

3. specificiranje statističko-ekonometrijskog modela koji će omogućiti izdvajanje 

najbitnijih faktora učinka na nacionalne inovacijske kapacitete na nivou države i na 

nivou kvalitete poslovanja. 

 
Bez obzira na veličinu poslovanja i tržišta, inovativnost mora biti ciljana i planska: ''Inovativna 

organizacija mora davati poticaja ekspertima čija su znanja i vještine visoko razvijene kroz 

programe treninga i edukacije, ali inovativna organizacija se ne oslanja na standardizaciju 

vještina eksperata da bi postigla koordinaciju39.'' Drugim riječima, inovativnost može voditi 

poslovanje do određene mjere, jer rukovodstvo organizacije mora na vrijeme prepoznati 

važnost kvalitetnih inovacija. 

 

 

 

 

 
 

38 Jovetić, S. (2015) Merenje performansi preduzeća. Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 

Kragujevac. str. 28. 

39 Vrdoljak – Raguž, I. (2013) Menadžment, vodstvo i organizacija u 21. stoljeću. Zbornik radova, Sveučilište u 

Dubrovniku, Dubrovnik. str. 129. 
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4. Upravljanje projektima 

 

Budući da je većina autora kompetentnih za upravljanje projektima sudjelovala na izradi Vodiča 

za upravljanje projektima (eng. A Guide to the Project Management Body of Knowledge - 

PMBOK Guide) u izdanju američkog međunarodnog Instituta za upravljanje projektima – PMI 

(akronim, eng. Project Management Institute), ili se u svojim radovima pozivaju na njega, 

definicije iz Vodiča uzete su kao temeljne. Standard PMI-a je prihvaćen kao ANSI standard i 

kao takav se primjenjuje u svim njegovim ograncima kojih ima širom svijeta. Osim ovog 

Instituta, postoji i nekoliko asocijacija koje se bave promocijom upravljanja projektima, od 

kojih su u Europi najpoznatije Međunarodna asocijacija za upravljanje projektima – IPMA 

(engl. International Project Management Association) i Asocijacija za upravljanje projektima 

APM (engl. Association of Project Management). Projekt se tako označava kao određeni 

vremenski poduhvat usmjeren ka stvaranju jedinstvenog proizvoda, usluge ili nekog drugog 

određenog rezultata40. 

Kontinuitet poslovanja (engl. business continuity), poslovna fleksibilnost, visoka dostupnost, 

tolerancija na greške i katastrofe samo su neki od pojmova koji se koriste u suvremenom 

poslovanju. Kontinuitet poslovanja danas se oslanja na kontinuirane računalne tehnologije čiji 

je cilj pružanje učinkovite operativne okoline za računarstvo i tehnologije koje se, uvjetno 

rečeno, nikad ne gase. Bolje rečeno, računalne tehnologije vječno napreduju i samim time 

poslovanja 21. stoljeća moraju evoluirati, što je svakako tehnološki preduvjet za stabilno 

poslovanje. Jednostavno rečeno, implementacija kontinuiranih računalnih tehnologija pruža 

platformu za održavanje ''poslovanja u poslovanju" jer su poslovno kritične aplikacije 

instalirane (engl. business-critical applications) na poslovnim poslužiteljima. Ti poslužitelji 

upravljaju poslužiteljskim operacijskim sustavima, s tim da su svi podržani sustavima za 

pohranu podataka. Uz to, podržavani su i od strane različitih tehnologija koje su tolerantne na 

greške i razne potencijalne katastrofe41. 

Današnje poslovanje je, jednostavno govoreći, vezano za svoj informacijski sustav (engl. 

information system; IS) i ovisno o informacijskoj tehnologiji (engl. information technology; 

IT). Pored standardnih poslovnih rizika, ovisnost o IT platformama stvara poslovni rizik 

temeljen na IT-u. Identificiranje IT prijetnji postalo je važan dio upravljanja informacijskim 

 
40 Perić, N. (2012) Metodologija upravljanja IT projektima i ektremno programiranje. Magisterski rad, 

Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet. Beograd. str. 6. 

41 Schwalbe, K. (2011) Information technology project managment. Course Technology, Cengage Learning 
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resursima u organizaciji. Štoviše, to se mora smatrati prijetnjom koja može uzrokovati probleme 

poslovanju kao i svaka druga prijetnja (fizička, prirodna, komercijalna, konkurentska). Tvrtke 

primjenjuju nekoliko pristupa kako bi se izbjegle (smanjenje, ublažavanje, upravljanje) IT 

rizicima i ostalim poslovnim rizicima. Postoji nekoliko standarda i preporuka koje određuju 

željene metode upravljanja informacijskim resursima. Osim standarda koje propisuju 

međunarodne agencije za normizaciju, koriste se razni nacionalni standardi, preporuke i 

najbolje prakse različitih privatnih tvrtki42. 

Organizacije sve više ovise o IT-u, kako bi ostvarile svoje korporativne ciljeve i zadovoljile 

svoje poslovne potrebe. Postoji potreba za implementacijom široko primjenjivih standarda i 

metodologija najbolje prakse upravljanja informatičkom tehnologijom, istodobno pružajući 

usluge visoke kvalitete. Pitanje upravljanja IT rizicima postaje manje tehnički problem, a više 

problem cijele organizacije - 'poslovni problem'. Mnoge tvrtke danas formalno imenuju izvršne 

direktore za takve aktivnosti. Upravljanje kontinuitetom poslovanja sastoji se od strategija, 

politika, aktivnosti i mjera koje poduzeće poduzima kako bi preživjelo kada dođe do neke vrste 

katastrofalnog događaja. Iako je riječ o menadžerskoj aktivnosti, na kraju, kontinuitet 

poslovanja u informacijskom dobu oslanja se na visoke omjere aplikacije/dostupnosti podataka, 

pouzdanosti i skalabilnosti koju bi morao osigurati radni okoliš poslužitelja43 (slika 1.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

42 Schwalbe, K. (2011) Information technology project managment. Course Technology, Cengage Learning 

43 ibid 
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Slika 1. Kohezija menadžmenta i IT upravljanja. 

Izvor: Researchgate.net                          

https://www.researchgate.net/profile/Mario_Spremic/publication/283669526/figure/fig1/AS:38808222 

3337472@1469537420707/FIGURE-1-SYSTEMIC-MODEL-OF-BUSINESS-CONTINUITY-AND- 

IT-GOVERNANCE-Source-Authors.jpg 
 
 

Gornji model se zasniva na Churchmanovu sustavu koji definira sustav pomoću sljedećih pet 

dimenzija44: 

• ciljevi i mjere izvedbe, 

• okolina, 

• sredstva, 

• komponente, 

• upravljanje. 

 

Razmatra odnose između standarda upravljanja IT-om i kontinuiteta poslovanja u konceptu 

vječno razvijajućih računalnih tehnologija koje se mogu primijeniti kako bi se povećao omjer 

dostupnosti aplikacija, i stoga kompletni poslovni kontinuitet. IT upravljanje (engl. IT 

governance) se smatra dijelom upravljačke dimenzije Churchmanovog sustavnog modela, 

 

 
44 Dettmer, H. (2006) An Introduction to the Systems Approach 

http://www.goalsys.com/systemsthinking/documents/Part-1-IntrotoSystemsApproach_000.pdf 

http://www.goalsys.com/systemsthinking/documents/Part-1-IntrotoSystemsApproach_000.pdf
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zajedno s upravljanjem kontinuitetom poslovanja i administracijom sustava. U većini slučajeva 

implementacija IT standarda i propisa o pridržavanju obavlja se prisiljavanjem organizacija da 

implementiraju nekoliko računalnih tehnologija koje imaju kontinuitet u razvitku i primjeni, 

kao što je udaljena sigurnosna kopija (engl. remote backup), oporavak/povratak (engl. recovery) 

i ogledavanje (engl. mirroring)45. 

 
 Specifičnosti upravljanja projektima 

 
 

Upravljanje informacijskim sustavom odnosi se na IT prakse odbora i viših menadžera. Pitanje 

je jesu li IT strukture, procesi, mehanizmi i IT odluke donesene u interesu dioničara i drugih 

dionika, ili prvenstveno u interesu rukovoditelja. IT governance blisko se odnosi na 

korporativno upravljanje, strukturu IT organizacije i njezine ciljeve te usklađivanje s poslovnim 

ciljevima. Primarni fokus IT governancea je odgovornost odbora i izvršnog menadžmenta za 

kontrolu formulacije i implementacije IT strategije, kako bi se osiguralo usklađivanje 

informacijske tehnologije i poslovanja, identificirale metrike za mjerenje poslovne vrijednosti 

informatičke tehnologije te upravljalo IT-om rizika na učinkovit način46. 

IT governance je proces nadzora IT resursa organizacije, uključujući informacijske i 

komunikacijske sustave i tehnologiju. To je sastavni dio upravljanja poduzećem, a sastoji se od 

vodstva i organizacijskih struktura i procesa, koji osiguravaju da IT organizacija održava i 

proširuje strategije i ciljeve organizacije. Informatičko upravljanje se može definirati kao 

organizacijsku sposobnost koju provodi upravni odbor, izvršni menadžment i IT menadžment 

kako bi kontrolirali formuliranje i implementaciju IT strategije te na taj način osigurali spajanje 

poslovanja i IT-a. Dobar, odnosno neizbježan pristup upravljanju informatičkim rizicima 

uključuje temeljitu reviziju i procjenu kvalitete svih aspekata IS-a i IT-a, uključujući hardver, 

softver, podatke, mreže, organizaciju i ključne poslovne procese47. 

Primarni cilj revizije informacijskog sustava (eng. IT/IS audit) je identificirati ključne poslovne 

procese koji ovise o IT-u, sustavno i pažljivo ispitati učinkovitost IT kontrole, identificirati 

ključna područja rizika i stalno mjeriti razinu rizika kako bi se upozorilo o mogućim 

neuspjesima, kao i ponuditi prijedloge izvršnom menadžmentu kako poboljšati postojeće prakse 

 

 

45 Schwalbe, K. (2011) Information technology project managment. Course Technology, Cengage Learning. str. 

57. 

46 Bourque, P.; Fairley, R. (2014) Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. IEEE. str. 208. 

47 ibid, str. 209. 
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upravljanja IT rizikom48. 

 

 IT metodologije upravljanja 

 
 

Sve vrste rizika koje se odnose na informacijske tehnologije i njihove potencijalne prijetnje 

poslovanju trebaju biti dio integriranog upravljanja rizicima na organizacijskoj razini. 

Upravljanje rizikom je proces ''koji je u tijeku'' i koji ima sljedeće karakteristike49: 

• osmišljen je kako bi procijenio vjerojatnost nastanka nepovoljnih događaja, 

• provodi mjere za smanjenje rizika u slučaju da se takav događaj ostvari, 

• osigurava da organizacija može odgovoriti na takav način kako bi se smanjile posljedice 

događaja. 

 
Današnje poslovanje stalno je pod pritiskom ne samo kupaca, dobavljača i konkurenata već i 

od strane regulatornih zahtjeva. Provedba upravljanja informatičkom tehnologijom i IS 

revizijskih okvira može pomoći organizacijama u upravljanju informacijskim rizikom, posebice 

rizicima kontinuiteta poslovanja (engl. business continuity, BC). Različite grupacije razvile su 

svjetske poznate smjernice za upravljanje informacijama, standarde i propise koji određuju 

najbolje metode upravljanja IT funkcijama tvrtke odnosno poslovanja. Osim standarda koje 

propisuju međunarodne agencije za normizaciju, koriste se razni nacionalni standardi, 

preporuke i najbolje prakse različitih tvrtki. Ovi standardi i okviri su: 

• COBIT (engl. control objectives for information and related technology, kontrolni ciljevi 

za informaciju i srodnu tehnologiju) koju je izdao ISACA (engl. information systems audit 

and control association, revizija informacijskih sustava i kontrola udruga), stvoren kao okvir 

za uspostavljanje kontrole odnosa IT procesa i poslovnih zahtjeva i predstavlja osnovni 

okvir upravljanja informacijskom tehnologijom50. 

 

 

 

 

 

 

 
48 Bourque, P.; Fairley, R. (2014) Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. IEEE. str. 109. 

49 Müller, J. (2001) Upravljanje informacijskom tehnologijom u suvremenim tvrtkama te hrvatska poslovna 

praksa korištenja informacijskih tehnologija. Ekonomski pregled, 52 (5-6) 587 - 612 (2001) 

50 Schwalbe, K. (2011) Information technology project managment. Course Technology, Cengage Learning. str. 

63. 
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• ITIL (engl. information technology infrastructure library; informatička infrastrukturna 

knjižnica) skup je najboljih rješenja koja se postižu u praksi upravljanja IT uslugama koje 

izdaje British Office of Government Commerce51. 

• NFPA 1600 - NFPA 1600 je Standard o programima za upravljanje katastrofom/hitnim 

slučajevima i programima kontinuiteta poslovanja (engl. Standard on Disaster/Emergency 

Management and Business Continuity Programs), koji je pripremio Tehnički odbor za 

upravljanje hitnim slučajevima i kontinuitet poslovanja (engl. Technical Committee on 

Emergency Management and Business Continuity)52. 

• ISO/IEC 27000: 2005 (engl. The Code of Practice for Information Security Management; 

Kodeks prakse za upravljanje informacijskom sigurnošću) - niz međunarodnih standarda 

(ISO 27000 - ISO 27008) povezan s upravljanjem informacijskom sigurnošću53. 

• ISO/IEC TR 1335 (engl. Guidelines for the Management of IT Security; Smjernice za 

upravljanje informatičkom sigurnošću) tehnički je dokument koji sadrži informacije i upute 

o IT sigurnosti, kako sa aspekta upravljanja tako i sa aspekta implementacije54. 

• ISO/IEC 15408 (engl. Security Techniques - Evaluation Criteria for IT Security; Sigurnosne 

tehnike - kriteriji za procjenu IT sigurnosti) služi kao referenca za pregled i certificiranje IT 

proizvoda i usluga55. 

• Standard upravljanja rizicima (engl. Risk management standard; IRM) kao rezultat napora 

velikih udruga za upravljanje rizicima u Velikoj Britaniji, uključujući IRM, AIRMIC i 

ALARM56. 

• TickIt je izdao britanski institut za standarde i koristi se za pregled i certificiranje sustava 

upravljanja kvalitetom softvera57. 

 

 

 

 

 

51 Phillips, J. (2010) IT Project Management: On Track from Start to Finish. McGraw-Hill Education – Europe. 

str. 139. 

52 Nfpa.org http://www.nfpa.org/assets/files/AboutTheCodes/1600/1600-13-PDF.pdf 

53 Iso.org https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html 

54 Ariyani, S.; Sudarma, M. (2016) Implementation Of The ISO/IEC 27005 In Risk Security Analysis Of 

Management Information System. Int. Journal of Engineering Research and Application. Vol. 6, Issue 8, (Part-3) 

August 2016, pp.01-06 http://www.ijera.com/papers/Vol6_issue8/Part-%203/A0608030106.pdf 

55 Iso.org https://www.iso.org/standard/50341.html 

56 Irm. org. Risk managment standard https://www.theirm.org/media/886059/ARMS_2002_IRM.pdf 

57 Simplyquality.org http://www.simplyquality.org/faq11.htm 

http://www.nfpa.org/assets/files/AboutTheCodes/1600/1600-13-PDF.pdf
https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
http://www.ijera.com/papers/Vol6_issue8/Part-%203/A0608030106.pdf
https://www.iso.org/standard/50341.html
https://www.theirm.org/media/886059/ARMS_2002_IRM.pdf
http://www.simplyquality.org/faq11.htm
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• COSO je izdao COSO integrirani okvir i uključuje okvir čija će primjena poboljšati proces 

financijskog izvješćivanja kroz poboljšane procese unutarnje kontrole58. 

• standard BS 25999 za kontinuitet poslovanja, standard BS 25777 informacijske i 

komunikacijske tehnologije59. 

 
Prema IDC-ovom White Paper-u (2009), usvajanjem najboljih praksi u industriji (primjerice 

ITIL, CobiT) i ažuriranjem IT infrastrukture, tvrtke mogu smanjiti godišnje vrijeme zastoja za 

do 85%, što uvelike umanjuje prekide u svakodnevnoj obradi podataka i pristupu te podržava 

kontinuitet poslovanja, a sadrži operativne troškove. Jedan od najvećih rizika koje IT može 

uvesti, primjerice, u bankarstvu, je neadekvatna uporaba sposobnosti koja nudi proces stalnog 

poboljšanja a koji se odvija na ovom području, i time smanjuje konkurentsku moć banke. Stoga, 

s gledišta upravljanja rizicima, potrebno je pregledati IT operacije u cjelini, a upravljanje 

informacijskom sigurnošću kao dio te cjeline60. 

Informacijska tehnologija koristi se kao ključni resurs kojim organizacija može dugotrajno 

osigurati rast, povećanje prihoda i konkurentnost na tržištu (slika 2.): 

 

 

Slika 2. Kontekst funkcioniranja odjela informatike i model upravljanja IS tvrtke 

Izvor: Müller, J. (2001). Upravljanje informacijskom tehnologijom u suvremenim tvrtkama te hrvatska 

poslovna praksa korištenja informacijskih tehnologija. Ekonomski pregled, 52 (5-6), str. 587-612. 

 

 

 
 

58 Knowledgeleader.com http://info.knowledgeleader.com/bid/163293/what-is-the-coso-enterprise-risk- 

management-framework 

59 Advisera.com https://advisera.com/27001academy/hr/sto-je-bs-25999/ 

60 Dell.com http://www.dell.com/downloads/global/products/pedge/en/server-poweredge-11g-idc-en.pdf 

http://info.knowledgeleader.com/bid/163293/what-is-the-coso-enterprise-risk-management-framework
http://info.knowledgeleader.com/bid/163293/what-is-the-coso-enterprise-risk-management-framework
https://advisera.com/27001academy/hr/sto-je-bs-25999/
http://www.dell.com/downloads/global/products/pedge/en/server-poweredge-11g-idc-en.pdf
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Neki od najznačajnijih trendova promjene načina rada unutar poslovne organizacijske jedinice 

jesu61: 

• rad u skupini je sve potrebniji jer su zadaci sve kompleksniji pa se formiraju timovi za 

potrebe izvršenja određenog zadatka ili projekta – takav rad zahtijeva mogućnost brze i 

jednostavne komunikacije te korištenje softverskih alata koji podržavaju rad u skupini, 

održavanje sastanaka na daljinu i slično; 

• mogućnost rada izvan ureda i nehijerarhijska organizacija rada – IT s brzom 

komunikacijom i mogućnošću distribuiranog korištenja centraliziranih baza i skladišta 

podataka te lokalno smještenih alata za potporu odlučivanju podržava i nehijerarhijsku 

organizaciju rada, u kojoj su zbog brzih promjena u poslovnoj okolini pojedinci i radne 

skupine u realizaciji zadataka u velikoj mjeri nezavisni te se mogu brže prilagoditi 

promjenama i odgovoriti novim izazovima; 

• povjeravanje dijela posla vanjskim organizacijama – mogućnost brzog i jeftinog slanja 

velike količine podataka na velike udaljenosti te bitno poboljšana komunikacija utjecali su 

i na znatno povećanje povjeravanja poslova vanjskim organizacijama. 

 
Potencijal suvremenih informacijskih tehnologija jest u tome da one mogu omogućiti stvari 

koje bez njih uopće ne radimo i posredno stvoriti tržište koje prije toga nije niti postojalo. 

Osnovni načini na koji se ona može koristiti kao strategijski resurs su62: 

• poboljšanje procesa i promjena organizacijske strukture (pristup reinženjerstva poslovnih 

procesa najčešće se kombinira s evolucijskim pristupom kontinuiranog poboljšanja procesa 

te korištenje Interneta kao infrastrukture koja omogućuje stvaranje virtualne organizacije); 

• uključivanje informacijske tehnologije u proizvode i usluge (robotizirane proizvodne linije 

velikog kapaciteta i preciznosti, fleksibilni proizvodni sustavi koji omogućuju brzu izmjenu 

proizvodnog programa, računalno oblikovanje proizvoda, novi načini pružanja usluga koji 

povećavaju njihovu kvalitetu, raznovrsnost i brzinu); 

• povezivanje s drugim organizacijama. 
 

 

 

 

 

 

61 Müller, J. (2001) Upravljanje informacijskom tehnologijom u suvremenim tvrtkama te hrvatska poslovna 

praksa korištenja informacijskih tehnologija. Ekonomski pregled, 52 (5-6) 587 - 612 (2001) 

62 Müller, J. (2001) Upravljanje informacijskom tehnologijom u suvremenim tvrtkama te hrvatska poslovna 

praksa korištenja informacijskih tehnologija. Ekonomski pregled, 52 (5-6) 587 - 612 (2001) 
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Na osnovi raznih kategorizacija projekata, IT projekti se mogu svrstati u primjerice iduće 

kategorije63: 

• vojno-obrambeni projekti, 

• projekti poslovnih i organizacijskih promjena, 

• komunikacijski sistemi, 

• projekti specijalnih događaja, 

• projekti informacijskih sistema, 

• građevinski projekti, 

• međunarodno razvojni projekti, 

• medijski i zabavni projekti, 

• projekti razvoja novog proizvoda i usluge, 

• istraživačko razvojni projekti. 

 

Svaka od ovih kategorija direktno ili indirektno obuhvaća IT komponentu u implementaciji 

projekata. Različiti autori su predlagali klasifikaciju zasnovanu na različitim aspektima 

upravljanja projektima koja obuhvaća sljedeće aspekte64: 

• opseg realizacije (osnovni i dopunski), 

• tip informacijskog sistema (implementacija standardnog informacijskog sistema ili 

izgradnja potpuno novog informacijskog sistema), 

• veličina projekta (mikro projekti, mali projekti, projekti srednje veličine, veliki projekti), 

• strategija (tržišno preživljavanje, platforma za kreiranje promjena strategija trenutnih 

inovacija), 

• životni ciklus projekta (dijagnostička faza, dizajn i analitika, kreiranje ili adaptacija softvera, 

implementacija, plasiranje, operativna faza), 

• poslovni model projekta (cloud model – virtualni, investicije u hardver i instalaciju, 

''kombinirani'' cloud i investicijski model), 

• tip informacijskog sustava (sustavi za podršku, transakcijski sistemi, sistemi za poslovno 

odlučivanje, kompleksni sistemi – sve prethodno uključuju), 

• metoda realizacije (interni timovi, eksterni timovi, ''pomiješani'' timovi – interni i eksterni). 
 
 

63 Bjelica, D. (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima. Doktorska disertacija, 

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka. str. 23. 

64 Bjelica, D. (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima. Doktorska disertacija, 

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka. str. 24. 
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Mora se imati na umu kako je pri planiranju i ulaganju u informacijske sustave (IS) nužno uzeti 

u obzir šest tipova strateških problema65: 

1. usklađivanje IS s poslovnim prioritetima, 

2. arhitekturu IS, 

3. infrastrukturu IS, 

4. centralizaciju nasuprot decentralizaciji, 

5. outsourcing (analiza hoće li se i što eksternalizirati), 

6. internacionalna pitanja (kompatibilnost, lokalizacija - posebno za multinacionalne 

tvrtke). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 Müller, J. (2001) Upravljanje informacijskom tehnologijom u suvremenim tvrtkama te hrvatska poslovna 

praksa korištenja informacijskih tehnologija. Ekonomski pregled, 52 (5-6) 587 - 612 (2001) 



28 

 

5. Problematika IT projekta 

 

Iako su projekti po prirodi privremeni i namijenjeni izradi jedinstvenog proizvoda ili usluge, 

organizacije ne mogu razvijati projekte u izolaciji. Ako se projekti odvijaju u izolaciji, malo je 

vjerojatno da će adekvatno poslužiti potrebama organizacije. Projekti se odvijaju u širem 

organizacijskom okruženju i kao takvi se trebaju razmatrati. Prilikom izbora projekata mora se 

razmotriti ''šira slika'' i uzeti u obzir strateški plan organizacije radi određivanja tipa projekata 

koji će donijeti najviše koristi. Proces iniciranja projekata uključuje identificiranje potencijalnih 

projekata korištenjem realističnih metoda izbora projekata. Rukovodioci organizacija i projekt 

menadžeri moraju identificirati ključna poslovna, tehnološka i organizacijska pitanja povezana 

sa svakim projektom u cilju identificiranja i zadovoljavanja ključnih zainteresiranih strana u 

projektu i radi postizanja najboljega u interesu cijele organizacije. 

 
 Identificiranje potencijalnih problema 

 
 

Proces izbora IT projekata se može razlučiti u četiri tzv. nivoa66: 

• IT strateško planiranje – povezivanje IT strategije sa misijom i vizijom organizacije 

identificiranjem ključnih poslovnih sektora 

• analiza poslovnih ovlasti – dokumentiranje ključnih poslovnih procesa koji mogu koristiti 

od primjene informacijskih tehnologija 

• definiranje potencijalnih projekata – definiranje potencijalnih projekata, definiranje 

projektnog obujma, dobiti i ograničenja 

• izbor IT projekata – izbor IT projekata, pridruživanje resursa. 

 

Prvi korak u procesu izbora IT projekta je razvoj IT strateškog plana baziranog na sveukupnom 

strateškom planu organizacije. Strateško planiranje uključuje određivanje dugoročnih ciljeva 

analiziranjem snage i slabosti organizacije, proučavanjem mogućnosti i prijetnji u poslovnom 

okruženju, predviđanjem budućih trendova i predviđanjem potreba za novim proizvodima i 

uslugama. U procesu IT strateškog planiranja vrlo je bitno učešće menadžera i stručnjaka iz 

drugih područja organizacije. Oni mogu pomoći IT osoblju da razumije sveukupnu strategiju 

organizacije i da identificira područja poslovanja kojima će se pružati podrška67. 

 

66  Hamidović, H. (2005) Zašto propadaju IT projekti? Harfo-Graf, Tuzla. str. 25. 

67  Hamidović, H. (2005) Zašto propadaju IT projekti? Harfo-Graf, Tuzla. str. 25. 
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Nakon identificiranja područja poslovanja na koje se treba fokusirati, sljedeći korak u procesu 

izbora IT projekata je analiza djelokruga poslovanja. Ovom analizom se dokumentiraju 

poslovni procesi koji su ključni za ostvarenje strateških ciljeva te se otkrivaju oni koji mogu 

imati najviše koristi od primjene informacijskih tehnologija. Sljedeći korak je definiranje 

potencijalnih IT projekata, njihova obujma, koristi i ograničenja. Posljednji korak u procesu 

izbora IT projekata je izbor projekata na kojima će se raditi i pridruživanje resursa za rad68. 

Informacijski sustavi su često krucijalni za poslovnu strategiju. Mnogi stručnjaci ističu važnost 

korištenja informacijskih tehnologija za podršku strateškim planovima i za dobivanje prednosti 

u odnosu na konkurenciju. Mnogi informacijski sustavi se klasificiraju kao 'strateški 

informacijski sustavi'. Primjerice, informacijski sustavi mogu omogućiti smanjenje troškova 

poslovanja organizacije čime podržavaju strateško opredjeljenje organizacije pri poslovanju sa 

malim proizvodnim troškovima. Kontrolni inventurni sustavi velikih lanaca supermarketa su 

tradicionalan primjer takvih sustava69. 

Informacijski sustavi mogu podržati strategiju organizacija osiguravanja specijaliziranih 

proizvoda ili usluga kojima se kompanija nameće drugima na tržištu. Primjer takvog sustava je 

FedEx-ov online sustav za praćenje pošiljki70. 

Važno je da procesi planiranja IT projekata započnu sa analiziranjem sveukupne strategije 

organizacije čak iako IT projekti ne proizvode strateške informacijske sustave, ili ne privlače 

veliku pažnju javnosti. Organizacije moraju razviti strategiju korištenja informacijskih 

tehnologija koja će podržavati sveukupne ciljeve organizacije. IT planovi i strategije moraju 

biti u skladu sa strateškim planovima i strategijom organizacije. Većina organizacija se suočava 

sa mnoštvom raznolikih problema, ali i sa čitavim nizom opcija unapređenja. Strateški plan 

organizacije mora biti ključan u procesu izbora projekta. Istraživanja pokazuju kako je 

podržavanje eksplicitnih poslovnih ciljeva primarni razlog za investiranje firmi u IT projekte. 

Drugi bitan kriterij za investiranje u IT projekte uključuje podršku implicitnim projektnim 

ciljevima, adekvatnu internu stopu povrata sredstava i sl71. 

 
 Metode izbora projekta 

 

 

 

 

68  ibid. str 25. 

69  ibid. str 26. 

70  ibid. str 26. 

71 ibid. str. 27. 
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Kao dio procesa strateškog planiranja organizacije identificira se mnogo potencijalnih projekata. 

Njihov popis mora bit sužen na one projekte koji će donijeti najviše koristi. Izbor projekta nije 

jednostavna zadaća jer je ovo kritični dio upravljanja projektima. Postoji mnogo metoda za 

izbor između nekoliko mogućih projekata. Česte tehnike su72: 

• fokusiranje na široke potrebe organizacije 

• kategoriziranje IT projekata 

• financijske analize. 

 

Organizacije obično koriste sintezu različitih pristupa za izbor projekata. Svaki pristup ima 

svoje prednosti i nedostatke. Menadžment mora odlučiti koji je to najbolji izbor projekata za 

određenu organizaciju73. 

 
 Fokusiranje na široke potrebe organizacije 

 
 

Prilikom donošenja odluke o projektima koje treba poduzeti, rukovodioci moraju voditi računa 

o zadovoljavanju različitih potreba organizacije. Projekti koji adresiraju šire potrebe 

organizacije imaju više izgleda za uspjeh jer će biti važni za cijelu organizaciju. Ponekad je 

teško osigurati snažno opravdanje za IT projekte povezane sa širim potrebama organizacije. 

Primjerice, općenito vlada slaganje kako projekt ima veliku vrijednost za organizaciju, ali je 

nemoguće dati točnu procjenu financijske vrijednosti projekta. Jedna od metoda izbora projekta, 

temeljena na širokim potrebama organizacije, je određivanje koliko projekt u prvome redu 

zadovoljava tri važna kriterija74: 

1. potrebe 

2. financiranje 

3. želje. 

 
 

K tome je važno odgovoriti na nekoliko ciljanih pitanja, primjerice, da li u organizaciji postoji 

suglasnost o potrebi poduzimanja projekta, da li je organizacija spremna osigurati prikladna 

sredstva za realizaciju projekta, da li u organizaciji postoji jaka želja za uspjehom projekta. Npr., 

izvršni direktor može opisati potrebe organizacije za poboljšanjem određenih aspekata rada 

 
72 Hamidović, H. (2005) Zašto propadaju IT projekti? Harfo-Graf, Tuzla. str. 27. 

73  ibid. str. 27. 

74  ibid. str. 28. 
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organizacije, npr. komunikacije. Premda on ne može tehnički detaljno opisati na koji se način 

treba poboljšati komunikacija, može ipak osigurati sredstva za projekt koji će se referirati na 

ove potrebe. Projekt može biti poduzet i radi razvoja snažne IT infrastrukture čime bi svi 

zaposleni, klijenti i dobavljači bili opskrbljeni hardverom i softverom za pristup informacijama. 

Kako se projekt razvija, organizacija može ponovno razmotriti potrebe, financiranje i želje za 

projektom radi donošenja odluke o potrebi nastavka, redefiniranja ili obustavljanja projekta75. 

 
 Kategorizacija IT projekta 

 
 

Druga metoda za izbor projekta je temeljena na različitim kategorizacijama. Jedan tip 

kategoriziranja procjenjuje da li projekti pružaju odgovor na problem, mogućnost ili direktivu76: 

• problemi su neželjene situacije koje sprječavaju organizacije pri ostvarenju ciljeva. 

Primjerice, korisnici informacijskog sustava mogu imati problema s prijavljivanjem u 

sustav, ili dobivanjem informacija pravovremeno jer je sustav krajnje opterećen. Kao 

odgovor, kompanija može inicirati projekt proširivanja tekućeg sustava dodavanjem više 

pristupnih linija ili nadograđivanjem hardvera sa bržim procesorom, više memorije ili više 

prostora za pohranu 

• mogućnosti su šanse za poboljšanjem rada organizacije. Npr., kompanija pretpostavlja kako 

može unaprijediti prodaju nudeći kupcima proizvode direktno preko interneta. Kompanija 

može inicirati projekt direktne prodaje proizvoda putem web stranice 

• direktive su novi zahtjevi postavljeni od strane menadžmenta, vlade, važnih klijenata, itd. 

Npr., važan klijent može, radi nastavka poslovanja zahtijevati od svih partnera korištenje 

određene forme za elektronsku razmjenu podataka. Menadžment može inicirati projekt 

implementacije ove forme za elektronsku razmjenu podataka radi nastavka poslovanja sa 

ovim klijentom. 

 
Često je razmjerno lako dobiti odobrenje i financijska sredstva za projekte koji adresiraju 

probleme ili direktive jer organizacije moraju odgovoriti na ove kategorije projekata radi 

izbjegavanja posljedica po poslovanje. Na mnoge probleme i direktive mora biti odgovoreno 

vrlo brzo. Ali, menadžeri također moraju sagledati veću perspektivu i tražiti mogućnosti za 

 

 

 

75 Hamidović, H. (2005) Zašto propadaju IT projekti? Harfo-Graf, Tuzla. str. 28. 

76 ibid. str. 29. 
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poboljšanje rada organizacije kroz IT projekte77. 

Drugi tip kategorizacije IT projekata je temeljen na vremenu koje je potrebno za njihovo 

završavanje ili datumu kada moraju biti završeni. Npr. potencijalni projekt mora biti završen u 

određenom vremenskom periodu. Ako ne može biti završen do određenog datuma, tada on više 

nema vrijednost. Treći tip kategorizacije za izbor projekata je sveukupna važnost projekata. 

Mnoge organizacije klasificiraju IT projekte kao projekte visokog, srednjeg ili niskog prioriteta. 

Projekti visokog prioriteta bi trebali završiti prvi, iako projekti nižeg ili srednjeg prioriteta mogu 

biti završeni za kraće vrijeme. Obično postoji mnogo potencijalnih IT projekata koje 

organizacije mogu poduzeti u bilo koje vrijeme. Bitno je, stoga, prvo odraditi one najvažnije78. 

 
 Financijske analize 

 
 

Financijska razmatranja su često vrlo važan aspekt u procesu izbora projekata. Bitno je da 

projekt menadžeri razumiju financijska očekivanja organizacije. Također je bitno da 

rukovodioci razumiju ograničenja financijskih procjena IT projekata. Teško je dobro procijeniti 

troškove eventualnih IT projekata. Pri donošenju odluke o započinjanju nekog IT projekta 

rukovodioci bi se trebali osloniti na rezultate analiza povrata uloženih sredstava. Mnogi 

tehnološki projekti fokusiraju se na isporučivanje tehnologije, ali tehnologija se ne isporučuje 

zbog sebe same. Rješenja moraju donijeti opipljive poslovne vrijednosti79. 

Proces analize povrata uloženih sredstava se koristi u mnogim poslovnim inicijativama. Ovaj 

proces bi se trebao koristiti i pri opravdanju IT investicija. S ekonomskom situacijom u 21. 

stoljeću, i stalnim pritiskom da se umanje troškovi na svim poslovnim poljima, izvršni 

rukovoditelji bi trebali na samome početku postaviti pitanje vezano uz povrat uloženog u IT 

projekte. Analiza povrata uloženih sredstava omogućava da se uzmu u obzir sve dobiti i 

troškovi, te da se izračuna mogući povrat uloženih sredstava80. 

Na tržištu postoji nekoliko metoda koje pomažu organizacijama pri obavljanju ovih analiza. 

Neke organizacije razvijaju i koriste vlastite metode za ovu analizu. Više elemenata je 

uključeno u ove proračune. Neki od elemenata koji se u analizi smatraju povratom uloženog 

 

 

 
 

77 Hamidović, H. (2005) Zašto propadaju IT projekti? Harfo-Graf, Tuzla. str. 29. – 30. 

78 ibid. str. 30. 

79ibid. str. 30. – 31. 

80 ibid. str. 31. 
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su81: 

• generiranje dobiti, 

• uštede vremena u poslovnim procesima, 

• smanjenje troškova, 

• poboljšanje zadovoljstva korisnika, 

• poboljšanje efikasnosti, 

• smanjenje rizika. 

 

Neki od elemenata koji se u analizi smatraju troškovima su82: 

• troškovi osoblja angažiranog na projektu, 

• povećanje osposobljenosti – troškovi treninga korisnika zbog promjena koje donosi projekt, 

• infrastrukturna proširenja – troškovi koji su vezani za unapređenje tehnologije organizacije 

ili poslovne infrastrukture radi podrške novom projektu i njegovim procesima, 

• troškovi hardvera i softvera, 

• narušavanje poslovnih procesa. 

 

 Nedostatak podrške vrhovnog menadžmenta 

 
 

Važan element uspjeha IT projekata je podrška menadžmenta, posebice onih koji su pri vrhu 

hijerarhije. Projekti su dio šireg organizacijskog okruženja i mnogi elementi koji mogu utjecati 

na projekt su izvan kontrole projekt menadžera. Nekoliko istraživanja navodi podršku vrhovnog 

menadžmenta kao jedan od ključnih elemenata za uspjeh kod većine projekata. Podrška 

vrhovne strukture može pomoći u ostvarenju nekoliko drugih elemenata bitnih za uspjeh 

projekta. Ohrabrivanje korisnika za aktivno učešće u projektu, angažiranje iskusnih projekt 

menadžera, jasni poslovni ciljevi itd. Podrška vrhovnog menadžmenta je od ključne važnosti iz 

nekoliko razloga83: 

• projekt menadžeri trebaju odgovarajuće resurse. Primarni način zaustavljanja razvoja 

projekta je da se povuče neophodni novac, ljude i resurse. Ako projekt menadžeri imaju 

podršku top menadžmenta oni će također imati odgovarajuće resurse i neće biti ometani 

događajima koji se tiču njihovog specifičnog projekta, 

 

81 Hamidović, H. (2005) Zašto propadaju IT projekti? Harfo-Graf, Tuzla. str. 31. 

82 ibid. str. 31. 

83 ibid. str. 34. – 35. 
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• projekt menadžeri često zahtijevaju odobrenje za jedinstvene potrebe projekta u određenom 

vremenu. Npr., u velikim IT projektima top menadžment mora razumjeti da se mogu 

pojaviti neočekivani problemi zbog prirode proizvoda koji se proizvodi ili specifičnih 

vještina koje moraju posjedovati članovi projektnog tima. Projekt menadžeru mogu 

zatrebati dodatni hardver ili softver usred projekta za odgovarajuće testiranje, ili projekt 

menadžer može iziskivati dodatna sredstva kako bi se privukla ili zadržala ključna osoba za 

projekt. Uz podršku top menadžmenta projekt menadžeri mogu ove specifične potrebe 

zadovoljiti pravovremeno, 

• projekt menadžeri moraju surađivati sa osobljem iz drugih dijelova organizacije. Obzirom 

da mnogi IT projekti koreliraju sa funkcionalnim dužnostima organizacija, vrhovni 

menadžment mora pomoći projekt menadžerima da urede tzv. politička pitanja koja se 

pojavljuju u ovim situacijama. Ako pojedini funkcijski menadžer ne odgovara na zahtjev 

projekt menadžera za odgovarajućom informacijom, vrhovni menadžment mora nastupiti 

sa ciljem ohrabrivanja suradnje od strane funkcijskog menadžera, 

• projekt menadžeri često trebaju nekoga da im bude svojevrsni mentor, kako bi ih 

usmjeravao u pitanjima rukovodstva. Mnogi IT projekt menadžeri pristižu sa tehničkih 

pozicija i nemaju iskustva kao rukovodioci. Stariji menadžeri bi morali naći vremena da im 

daju savjet kako dobro rukovoditi. Oni bi trebali poticati nove projekt menadžere da imaju, 

uvjetno rečeno, instrukcije razvijanja rukovoditeljskih vještina, i osigurati vrijeme i sredstva 

za tu namjenu. 

 
IT projekt menadžeri rade najbolje u okruženjima u kojima vrhovni menadžment vrednuje 

informacijske tehnologije. Rad u okruženjima u kojima se cijeni dobro upravljanje projektima 

i uspostavljaju standardi upravljanja projektima također pomaže uspjehu projekata. Dodatni 

element koji utječe na podršku informacijskim tehnologijama od strane vrhovnog menadžmenta 

je i podrška organizacije informacijskim tehnologijama. Teško je u velikim IT projektima 

ostvariti uspjeh ako sama organizacija ne vrednuje informacijske tehnologije. Mnoge su 

organizacije shvatile kako su informacijske tehnologije sustavni dio njihova poslovanja i 

uspostavile su potpredsjedničke ili slične rukovodne pozicije za IT rukovodioce84. 

 

 

 

 

 

 

84 Hamidović, H. (2005) Zašto propadaju IT projekti? Harfo-Graf, Tuzla. str. 36. 
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 Neodređeni zahtjevi klijenata 

 
 

Zadovoljan klijent je glavni prioritet svakog projekta. Tokom rada projektni tim mora biti 

fokusiran na razumijevanje i rješavanje poslovnih zahtjeva klijenata radi koje je projekt i 

započet. Projekt mora zadovoljiti potrebe klijenata kako bi bio uspješan. Moguće je da se 

projekt završi u okvirima budžeta i vremenskih ograničenja, ali da ipak bude neuspješan jer 

potrebe klijenata nisu zadovoljene. Potrebe klijenata moraju biti jasno identificirane i shvaćene. 

U nekim se slučajevima klijent koji zahtijeva rješenje razlikuje od sponzora koji plaća rješenje. 

Mora se uraditi jasna analiza zahtjeva obiju strana. Važno je da postoji jasno razumijevanje 

ciljeva projekata. Članovi projektnog tima i klijenti imaju određene pretpostavke o tome što 

rješenje treba donijeti organizaciji85. 

Ove pretpostavke treba istaknuti i raditi na stvaranju jedinstvene vizije. Jedinstvena vizija 

omogućava svim sudionicima u projektu da rade na ostvarenju istoga cilja. Bez jedinstvene 

vizije zainteresirane strane mogu imati suprotstavljene poglede o cilju te tako isporuka projekta 

postaje teža. Čak i kad tim završi isporuku, bit će se teško odrediti prema uspješnosti projekta 

jer se mjera uspješnosti može razlikovati u ovisnosti o viziji. Kako bi bili uspješni u osiguranju 

korisnih rješenja, nužno je ovladati znanjima o poslovanju klijenta, faktorima uspješnosti, i 

ključnim mjerama izvedbi. Stjecanje ovih znanja može biti određeno kao procjena poslovne 

vrijednosti ili identificiranje kritičnih elemenata uspjeha. Znanje o tome što će klijenta učiniti 

uspješnim pomaže u definiranju i predlaganju odgovarajućih rješenja. Obavljanjem objektivne 

analize troškovi – koristi, vjerojatnost zadovoljavanja potreba klijenata se povećava86. 

Zahtjev za započinjanje projekta dolazi od strane klijenata. On može biti potaknut potrebom za 

povećanjem sposobnosti, funkcionalnosti, za izradom proizvoda itd. Ovim zahtjevom projekt 

je iniciran. Zahtjev klijenta može biti vrlo neodređen ili nedorečen. Prvo je potrebno utvrditi 

što se točno zahtijeva. Postoje dvije komponente u procesu razumijevanja zahtjeva: istraživanje 

zahtjeva klijenata i izražavanje razumijevanja zahtjeva. Ponekad klijent dolazi sa tehnološkim 

prijedlogom rješenja. Klijent je možda već proučavao razne tehnološke opcije te zahtijeva 

određenu tehnologiju ili proizvođača. Važno je razumjeti stvarne potrebe klijenta te nakon toga 

odrediti najbolju tehnologiju koja odgovara potrebama klijenata. 

 

 

 

 

 

85  ibid. str. 36. 

86  ibid. str. 37. 
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6. Pristupi upravljanju IT projektima 

 

U klasifikacijama metodologija za upravljanje projektima vladaju razna mišljenja koja su 

relativno slične terminologije i pojašnjenja, ali, varijabilna; npr. metodologija, okvir za rad 

(engl. framework), metoda, tehnika, proces; sve su ovo termini kojima se pojašnjava ciljana 

interesna sfera87. 

Načelno ih možemo razmatrati sa dva osnovna pristupa: tradicionalni pristup i moderni pristup; 

oba imaju svoje prednosti i mane, a razlikuju se i okolnosti u kojima su se pokazali boljima. 

Tradicionalni pristup koristi konvencionalne prokušane metode i generalno je bolji kada se 

govori o tipovima projekata tzv. ''printing by numbers'', odnosno o većim projektima koji 

uključuju jasno definirane aktivnosti i faze, npr. implementacija novog operativnog sustava u 

poslovanju. Njega karakteriziraju stroža pravila (za komuniciranje, dokumentiranje, izmjene 

plana itd.), veća uloga projekt menadžera, a jednom kad se napravi plan projekta, on se 

uglavnom ne mijenja do kraja. 

Za razliku od njega, moderan ili agilni ili iterativni pristup bolji je za tzv. ''R and D'' projekte, 

odnosno projekte kod kojih nisu jasno definirani zahtjevi, ne zna se točno koji su rezultati 

projekta, a ti projekti kraće traju, npr. razvoj novog uređaja za komunikaciju sa samo jednom 

tipkom (iPhone), ili razvoj nove platforme za društvene mreže, ili razvoj nove Internet 

platforme za isporuku SaaS aplikacija. Moderan pristup karakterizira manje dokumentacije, 

manje formalne komunikacije, veći angažman krajnjeg korisnika, manji timovi, više 

komunikacije među članovima tima, veće dijeljenje znanja, tzv. učešće iteracije. Kod jednog i 

drugog pristupa upravljanju projektima postoji niz metodologija koje su njegovi predstavnici te 

je nužno navesti značajnije. Metodologije upravljanja projektima se mogu podijeliti na idući 

način: 

1. tradicionalni (engl. the traditional approach) ili fazni pristup88: 

• Event chain methodology 

• Critical chain project management 

• PRINCE 2 
 

 

 
 

87 Phillips, J. (2010) IT Project Management: On Track from Start to Finish. McGraw-Hill Education – Europe. 

str. 456. 

88 Cadle, J.; Yates, D. (2008) Project Management for Information Systems. Pearson Education Limited, 5th 

edition. str. 76. 
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2. moderni (engl. modern project management) ili iterativni pristup89: 

• Agile project management 

• SCRUM 

• Lean project management 

• Extreme project management 

 

6.1 Tradicionalni ili fazni pristup 

 
 

Tradicionalni ili fazni pristup prepoznaje nekoliko faza koje se moraju izvršiti kako bi projekt 

bio ostvaren. Ovakav pristup obično podrazumijeva pet faza90: 

1. iniciranje projekta 

2. planiranje i razvoj 

3. izvršavanje 

4. nadzor i kontrola 

5. zatvaranje. 

 
 

Ove faze se uglavnom koriste sekvencijalno, ali se mogu i preklapati. Pri razvoju softvera, 

primjerice, ovaj je pristup poznat kao model vodopada. Model vodopada se pokazao korisnim 

za slabije definirane projekte, ali nije dobar za veće projekte kod kojih nisu jasno definirani 

funkcionalni zahtjevi softvera. Kako bi se razriješili ti problemi, kasnije su objavljene razne 

modificirane metode vodopada. Tradicionalni (čisti) model vodopada (slika 3.) je u softversku 

industriju preuzet iz proizvodnje i građevinarstva. Obje ove industrije imaju strukturirano 

fizičko okruženje i bilo kakve naknadne promjene nakon isporuke proizvoda su gotovo 

nemoguće. Tijekom početka industrije proizvodnje softvera, nisu postojale formalne 

metodologije razvoja softvera, stoga je preuzet ovaj model91. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

89 ibid, str. 78. 

90 Sommerville, I. (2011) Software engineering. Addison-Wesley, Pearson, 9th edition. str. 30. 

91 Cadle, J.; Yates, D. (2008) Project Management for Information Systems. Pearson Education Limited, 5th 

edition. str. 69. – 70. 



92
 Cadle, J.; Yates, D. (2008) Project Management for Information Systems. Pearson Education Limited, 5th 

edition. str. 71. – 72. 
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Slika 3. Tradicionalni (čisti) model vodopada 

Izvor: Researchgate.net https://www.researchgate.net/profile/Mohaned_Al- 

Obaidy/publication/259772190/figure/fig1/AS:392568656416769@1470607069202/Figure-1-Classic- 

Waterfall-Development-Model.png 

 

Model vodopada podrazumijeva nekoliko faza u razvoju softvera kao što su analiza zahtjeva, 

razvoj (dizajn i programiranje), testiranje, verifikacija i održavanje (slika 3.). Ove faze su 

sekvencijalne, odnosno, tek nakon završetka jedne faze se prelazi na drugu fazu, i nakon što 

softver prijeđe iz jedne u drugu fazu ne može se više vratiti u prethodnu. Ovo se može istaknuti 

i kao mana ovog modela, koja je dovela do razvoja modificiranih modela. 

 
 Modificirani model vodopada 

 
 

Nastanak ovog modela je posljedica nedostataka tradicionalnog modela vodopada. Faze su iste 

kao kod tradicionalnog modela, a glavna razlika je ta da se faze mogu preklapati čime je model 

dobio na fleksibilnosti. To omogućava da se niz zadataka iz različitih faza izvršava istovremeno, 

što dalje omogućava da se greške u razvoju eliminiraju u fazi razvoja, a ne tek u fazi 

implementacije ili održavanja kad su troškovi za to ogromni (slika 4.). Također, time su 

omogućene promjene u dizajnu tijekom programiranja ili testiranja92. 

http://www.researchgate.net/profile/Mohaned_Al-
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Slika 4. Modificirani model vodopada 

Izvor: Slideplayer.com http://images.slideplayer.com/13/3890490/slides/slide_20.jpg 
 
 

Prednost ovog modela je i smanjenje količine dokumentacije, što omogućava programerima 

više rada na programiranju. Nedostatak ovog modela je otežana kontrola napretka jer postoji 

mogućnost da su u jednom trenutku odvijaju tri ili četiri faze. Pored toga, i dalje postoje neke 

zavisnosti među fazama koje su iste kao i kod tradicionalnog modela. Te zavisnosti mogu 

dodatno zakomplicirati projekt kod velikog preklapanja faza pa se može javiti potreba da se 

razvojni tim počne vraćati u prethodnu fazu kako bi je detaljno definirao, a to dovodi do 

značajnog utroška vremena i kašnjenja na projektu. To može biti riješeno na način da se postave 

mjerila završetka za svaku fazu. Unatoč ovim nedostacima, ovaj model se široko koristi u 

industriji proizvodnje softvera93. 

 
 Critical chain project management 

 
 

Critical chain project management (CCPM; slika 5.) je razvio dr. Eliyahu Goldratt te ju je prvi 

puta predstavio u knjizi ''Critical Chain''. Ova metoda je nastala kao odgovor na problem 

kašnjenja velikog broja projekata u odnosu na prvotni plan, pri čemu su nastajali veći troškovi 

od planiranih i realizacija manje funkcionalnosti od predviđene. Kod izrade projektnog 

rasporeda (engl. project schedule) projekta najčešće korištene metode su CPM i PERT koje su 

http://images.slideplayer.com/13/3890490/slides/slide_20.jpg
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u svojoj osnovi imale definiranje aktivnosti, definiranje redoslijeda izvođenja aktivnosti i 

određivanje trajanja aktivnosti. Upravo kod određivanja trajanja pojedine aktivnosti se u obzir 

uzimalo tzv. sigurnosno vrijeme koje je služilo kako bi projektni raspored (engl. project 

schedule) bio što realističniji i ne bi popustio tokom izvođenja projekta. Takav način dobivanja 

projektnog rasporeda rada ima nekoliko manjkavosti koje su dovodile do kašnjenja projekata94: 

• zadatak/aktivnost se ne izvršava sve dok nije krajnje vrijeme za njegov početak (engl. 

student syndrome) 

• zadatci/aktivnosti se ne izvršavaju na način da ih se stigne završiti do roka, iako ih se može 

završiti i ranije (engl. Parkinson’s Law) 

• odabiru se samo zadaci za čiji završetak ima dovoljno vremena tj. laganije su verzije (engl. 

cherry picking tasks) 

 
Sigurnosno vrijeme koje je uključeno u obnašanje aktivnosti je, realno gledano, protraćeno. 

Pored toga, menadžment često potiče djelatnike da rade više zadataka odjednom. Na taj način 

zaposlenici prelaze sa jedne aktivnosti na druge prolongirajući vrijeme koje je predviđeno 

planom: radeći tako treba im puno više vremena za izvršenje pojedine aktivnosti, nego da ih 

rade jednu po jednu. Pored toga, ljudi često ne žele prijaviti da su zadatak završili prije vremena 

jer im se idući sličan zadatak planira prema prethodnom iskustvu, tj. skraćuje im se vrijeme 

planirano za buduće slične zadatke. CCPM pokušava riješiti ove probleme na sljedeći način95: 

• Critical Chain (kritični lanac) – definira se Critical chain (CC); to je najdulji lanac (ne put, 

kao u CPM) zavisnih zadataka. U ovom slučaju zavisnost se odnosi na resurse, na dijeljenje 

resursa za istu aktivnost i na logičku zavisnost aktivnosti. To je glavna razlika u odnosu na 

CPM, gdje se gleda samo logička zavisnost aktivnosti. 

• procjene vremena aktivnosti - kako bi se umanjilo traćenje vremena povezanog s prevelikim 

sigurnosnim vremenom, CCPM predlaže smanjenje vremena trajanja aktivnosti za 50%. 

• sigurnost – CCPM koristi sigurnosne buffere kako bi upravljao nesigurnostima tijekom 

izvršavanja projekta. Sigurnosno vrijeme koje je bilo definirano za svaki zadatak sad je 

potaknuto na projektnoj razini. Postoje tri tipa sigurnosnih buffera koji osiguravaju 

sigurnost realizacije projekata: 

 
 

94 Marchewka, J. (2015) Information technology project managment: Providing Measurable Organizational Value. 

Wiley & Sons, Inc., 5th edition. str. 157. – 158. 

95 Schwalbe, K. (2011) Information technology project managment. Course Technology, Cengage Learning. str. 

248. – 251. 
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1. projektni buffer – vrijeme dodano na kraju između zadnjeg zadatka i datuma završetka 

projekta. Bilo koje kašnjenje u najdužem lancu će konzumirati nešto od tog buffera, ali će 

datum završetka ostati netaknut. Preporuka je da on bude polovica trajanja ukupnog 

sigurnosnog vremena svih aktivnosti. Na taj način ukupno trajanje projekta je na 75% od 

prvotno planiranog. 

2. feeding buffer – kašnjenja na putovima koji ulaze u CC ili najduži lanac mogu prouzročiti 

kašnjenje projekta, i to tako što će kasniti neka od podaktivnosti u kritičnom lancu. Kako bi 

se to onemogućilo dodaju se feeding buffer-i između zadnjeg zadatka na ulaznom putu i 

CC. Preporuka je da oni budu polovica vremena sigurnosnog vremena svih aktivnosti 

ulaznog puta. 

3. resursni buffer – može se postaviti pored CC kako bi se osigurao dovoljan broj ljudi i 

vještina koji su potrebni za rad na CC. 

• prioriteti - svim resursima na projektu su dani jasni i definirani prioriteti vezani uz 

održavanje CC-a, i to u ovisnosti o određenom bufferu, kao i o projektu u cijelosti. Resurs 

koji ima više od jednog otvorenog zadatka, prije nego završi bilo koji zadatak na putu koji 

ulazi u CC, bit će dodijeljen onom zadatku koji ugrožava CC 

• završetak - resursi se ohrabruju da aktivnosti završavaju na najbrži mogući način pritom ne 

ugrožavajući kvalitetu. Zadaci se ne ostavljaju napola dovršenim, kako bi se izbjegao 

multitasking. Pomicanje sigurnosnog vremena potiče resurse na predaniji rad i eliminaciju 

ranije spomenutih ''studentskog sindroma'' i ''Parkinsovog zakona'' 

• upravljanje bufferima - količina konzumacije svakog buffera u odnosu na trajanje projekta 

govori koliko kašnjenja utječu na rok. Ako su varijacije na projektu ravnomjerno 

raspoređene, onda će i konzumacija buffera biti linearna. Rezultat će biti projekt završen uz 

iskorišteni cijeli buffer. Ukoliko je konzumacija buffera veća nego napredak projekta, onda 

PM mora poduzeti korektivne mjere. 

• preostalo vrijeme - aktivnosti se kontroliraju u odnosu na vrijeme koje je potrebno za 

završetak (koliko dana do završetka zadatka), a ne na postotak završenosti. Na taj se način 

kontroliraju buffer-i i njihova iskorištenost. 
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Slika 5. Critical Chain Project Management 

Izvor: Slidesharecdn.com https://image.slidesharecdn.com/ccpmtoc-161212185449/95/critical-chain- 

project-management-theory-of-constraints-3-638.jpg?cb=1481569014 

 

 Event chain methodology 

 
 

Ova vrsta metodologije nadopunjuje CPM i CCPM. To je tehnika modeliranja nesigurnosti i 

mrežnog planiranja koja se fokusira na identificiranje i upravljanje događajima koji mogu 

utjecati na projektne rokove (slika 6.). Pomaže umanjiti negativni utjecaj raznih događaja na 

izvršavanje projektnih aktivnosti i omogućava olakšano modeliranje nesigurnosti u mrežnom 

planu. Temelji se na sljedećim principima96: 

• vjerojatnost pojave rizika u određenom trenutku izvršavanja pojedine aktivnosti 

• lanac događaja (Event Chain) gdje pojedini događaj može inicirati neki drugi, ovaj pak neki 

novi itd., što dovodi do lanca događaja koji mogu značajno utjecati na tijek izvršavanja 

projekta 

• kritični događaj ili lanac događaja - događaj ili lanac događaja koji imaju najveći utjecaj na 

projekt se određuje analizom 

 

 

96 Event Chain Methodology. Tutorialspoint.com 

https://www.tutorialspoint.com/management_concepts/event_chain_methodology.htm 

https://image.slidesharecdn.com/ccpmtoc-161212185449/95/critical-chain-project-management-theory-of-constraints-3-638.jpg?cb=1481569014
https://image.slidesharecdn.com/ccpmtoc-161212185449/95/critical-chain-project-management-theory-of-constraints-3-638.jpg?cb=1481569014
https://www.tutorialspoint.com/management_concepts/event_chain_methodology.htm
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• praćenje napretka projekta preko događaja - uključivanje analize događaju u izvještaje o 

napretku projekta 

• vizualizacija lanca događaja putem dijagrama. 
 

 

 

Slika 6. Event chain methodology 

Izvor: Assignmentpoint.com http://www.assignmentpoint.com/wp-content/uploads/2015/11/event- 

chain-methodology.jpg 

 

 PRINCE 2 

 
 

Ovo je akronim za ''PRojects IN Controlled Environments'' (slika 7.), razvijen je od strane vlade 

Ujedinjenog kraljevstva i predstavlja standard za upravljanje javnim projektima u UK. 

PRINCE2 je nastao iz ranije metode pod nazivnom PROMPTII i iz PRINCE metode 

upravljanja projektima koja je inicijalno razvijena 1989. od strane Central Computer and 

Telecommunications Agency (CCTA) kao standard vlade UK za upravljanje IT projektima97. 

PRINCE2 je temeljen na sedam principa, sedam tema i sedam procesa. Principi su: kontinuirana 

poslovna opravdanost projekta, učenje iz iskustva, jasno definirane uloge i odgovornosti, 

upravljanje po fazama, upravljanje prema izuzecima, fokusiranje na proizvod i prilagođavanje 

projektnom okruženju. Sedam tema su: business case, organizacija, kvaliteta, plan, rizik, 

promjena i napredak. Principi i teme se realiziraju kroz procese. Procesi su98: 

• Započinjanje projekta (Starting up a project - SU) 

 
97 Marchewka, J. (2015) Information technology project managment: Providing Measurable Organizational Value. 

Wiley & Sons, Inc., 5th edition. str. 31. – 33. 

98 ibid 

http://www.assignmentpoint.com/wp-content/uploads/2015/11/event-chain-methodology.jpg
http://www.assignmentpoint.com/wp-content/uploads/2015/11/event-chain-methodology.jpg
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• Inicijacija projekta (Initiating a project - IP) 

• Upravljanje projektom (Directing a project - DP) 

• Kontrola faza (Controlling a stage - CS) 

• Kontrola dosega faza (Managing stage boundaries - SB) 

• Upravljanje isporukama proizvoda (Managing product delivery - MP) 

• Zatvaranje projekta (Closing a project - CP). 
 

 

 

Slika 7. PRINCE2 

Izvor: http://cfs22.simplicdn.net/blog/wp-content/uploads/2012/11/pm-principles-prince2.png 
 

 

 Moderni ili iterativni pristup 

 
 

Glavni predstavnik modernog pristupa su tzv. agilne metodologije. Ove metodologije su nastale 

prirodnom potrebom za povećavanjem uspješnosti projekata. Naime, veliki broj projekata 

kojima je upravljano na tradicionalan način, imao je problema. Poznato istraživanje Standish 

Group CHAOS Studies je pokazalo da mnogi IT projekti ne uspijevaju zadovoljiti rokove 

projekata uz predviđeni trošak, a često ne uspijevaju ostvariti očekivane koristi. Ove probleme 

su potvrdile mnoge organizacije, npr. američko ministarstvo obrane je imalo 75% projekata 

razvoja softvera koji nisu nikada zaživjeli ili su prekinuli razvoj prije kraja projekta. Slična 

znanstvena istraživanja su dovela u pitanje tradicionalne metode upravljanja projektima razvoja 

http://cfs22.simplicdn.net/blog/wp-content/uploads/2012/11/pm-principles-prince2.png


45  

softvera. 1998. godine Robert D. Austin i Richard L. Nolan su istraživali velike softverske 

projekte koje je ispitivalo mnoge temeljne ideje upravljanja projektima razvoja softvera, a 

dovelo je do sljedećih zaključaka99: 

• prva pogrešna pretpostavka kod upravljanja projektima razvoja softvera je ta da je moguće 

planirati veliki projekt razvoja softvera 

• druga pogrešna pretpostavka je ta, da je moguće zaštititi se od kasnijih izmjena (naknadnih 

zahtjeva) 

• treća pogrešna pretpostavka je ta da uopće ima smisla zaključiti veliki projekt rano, već u 

fazi planiranja. 

 
Watts Humphrey, ugledni istraživač iz IBM-a popratio je ovu studiju sa člankom u kojem je 

naveo ''princip nesigurnosti zahtjeva'' (engl. Requirements Uncertainty Principle), koji ističe 

misao da za novi softver zahtjevi neće biti do kraja poznati sve dok ga korisnik ne počne koristiti. 

Veza između ovih ideja i koncepata agilnog pristupa razvoju projekta je očigledna. Ako 

korisnici ne mogu reći što žele, dok to ne vide, ako predviđanje i planiranje velikih IT projekata 

nije moguće i ako se ne može zaštititi od zahtjeva za izmjenom tijekom faze razvoja softvera, 

tada su koncepti i ideje koje stoje iza tradicionalne metode vodopada očigledno neupotrebljive. 

Dalje se može zaključiti da će metode koje se baziraju na inkrementalnom razvoju i 

prototipskom pristupu donijeti značajne koristi100. 

Uspješnost projekta povećavaju101: 

• rano izbacivanje dizajna proizvoda prema korisniku 

• dnevno dodavanje novog programskog koda i brza povratna informacija 

• iskusan i vješt razvojni tim 

• veće ulaganje u razvoj programske infrastrukture. 

 

 Agile project management 

 
 

Ovo je iterativna i inkrementalna metoda za dizajn i izgradnju projektnih aktivnosti u 

informacijskoj tehnologiji, tehničkim projektima, projektima za proizvodnju novog proizvoda 

 
 

99 Marchewka, J. (2015) Information technology project managment: Providing Measurable Organizational Value. 

Wiley & Sons, Inc., 5th edition. str. 8. – 9. 

100 ibid. str. 240. – 241. 

101 ibid 



46  

ili usluge i vrlo fleksibilnim projektima102 (slika 8.): 
 

 

 

Slika 8. Agilni proces 

Izvor: Tutorialspoint.com 

https://www.tutorialspoint.com/management_concepts/images/agile_process.jpg 

 

Najbolji učinak ima kod projekata koji su previše kompleksni za specifikaciju funkcionalnosti 

prije samog testiranja prototipa. Agile je nastao kao odgovor kontinuiranim i konstantnim 

zahtjevima za promjenama tijekom projekata razvoja softvera. Umjesto provođenja tjedana ili 

mjeseci u definiranju detaljne specifikacije zahtjeva korisnika za cijeli projekt i nakon toga još 

duže na razvoju proizvoda, pa na testiranju tijekom kojeg nalazi stotine grešaka, ova metoda 

specificira manje segmente koji se mogu samostalno koristiti (inkrementi), razvija ih i testira u 

ciklusima od dva do četiri tjedna. U 21. stoljeću je jedan od najpopularnijih pristupa u 

upravljanju projekata razvoja softvera. Agile project management je nastao iz agilnih 

metodologija razvoja softvera, a definirao ju je Jim Highsmith. Kod agile upravljanja 

projektima cijeli tim je odgovoran za upravljanje timom, a ne samo voditelj projekta. Kad se 

radi o procesima i procedurama, često je logika, odnosno zdravi razum ispred pisanih politika 

i procedura. Na taj se način osigurava nesmetan tijek projekta, tj. brže donošenje odluka. Pored 

 

102 Schwalbe, K. (2011) Information technology project managment. Course Technology, Cengage Learning. str. 

69. – 70. 

https://www.tutorialspoint.com/management_concepts/images/agile_process.jpg
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toga što je menadžer, agile PM mora pokazivati osobine vođe i motivatora, tako se podiže moral 

tijekom projekta i održava disciplinu. Agile PM nije, uvjetno govoreći, šef razvojnog tima, nego 

koordinator aktivnosti i resursa potrebnih za brzi i kvalitetni razvoj softvera103. 

 
 SCRUM 

 

 

Od svih agilnih metodologija SCRUM (slika 9.) je jedinstvena po empirijskom procesu kontrole. 

Scrum koristi stvarnu procjenu napretka projekta, a ne prognoze napretka projekta ili 

optimistične procjene. Kod Scruma projekti su podijeljeni u kratke radne cikluse koji se zovu 

sprintovi (sprints), koji obično traju jedan, dva ili tri tjedna. Na kraju svakog sprinta, sudionici 

u projektu i članovi tima se sastaju i procjenjuju napredak projekta i planiraju slijedeći sprint. 

Na taj način smjer projekta se kontinuirano oslanja i određuje u odnosu na odrađeni posao, a ne 

na spekulacije i predviđanja. Nije teško pretpostaviti da je zbog toga ova metodologija 

popularna kod projekt menadžera i programera. Scrum ima samo tri osnovne projektne role: 

vlasnik proizvoda (Product owner), scrum gospodar (Scrum master) i član tima (team member). 

Karakteristike su iduće104: 

• vlasnik proizvoda - on je odgovoran za prijenos vizije proizvoda prema timu, predstavlja 

interes kupca tako da definira zahtjeve na proizvod i prioritete. To je uloga sa najvećom 

odgovornošću, a samim tim ima i najveći autoritet. On je odgovoran ako projekt propadne, 

ili ako ne ispunjava očekivanja kupca. Njegov najveći problem je naći pravu razinu 

uključenosti u projekt, s jedne strane ima veliku odgovornost i autoritet, s druge ne smije se 

previše petljati u posao jer onda cijeli pristup baziran na samostalnosti članova tima pada u 

vodu. 

• scrum gospodar skupa - moderator između vlasnika proizvoda i članova tima. On ne 

upravlja timom, on otklanja zapreke koje onemogućuju tim u dostizanju ciljeva sprinta. 

Pomaže timu ostati kreativan i produktivan i ujedno osigurava da se odrađeni posao pravilno 

i transparentno prezentira vlasniku proizvoda 

• član tima - odgovorni za završetak posla. Prema nekim preporukama idealan broj članova 

tima je 7+/- 2 različitih stručnjaka. Npr. kod softverskih projekata tipičan tim bi sadržavao 

programere, projektante, analitičare, testere, UI dizajnere, administratore baze podataka. 

 
 

103 Schwalbe, K. (2011) Information technology project managment. Course Technology, Cengage Learning. str. 

70. – 71. 

104 ibid, str. 121. – 122. 
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Tim određuje kako realizirati sprint što im daje dosta veliku autonomiju i slobodu u razvoju, 

ali samim time i odgovornost za ispunjavanje ciljeva sprinta. 

 

 

 
Slika 9. SCRUM 

Izvor: Scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com https://scrumorg-website- 

prod.s3.amazonaws.com/drupal/inline-images/2017-05/ScrumFrameworkTest.png 

 

 Lean project management 

 

 

Svodi se na primjenu lean koncepata (construction, manufacturing, management) u projektni 

menadžment. Lean management je sustav upravljanja poslovanjem pomoću definiranih 

principa, dobre poslovne prakse i alata za proizvodnju kvalitetnijih usluga i proizvoda sa što 

manje grešaka, koristeći manje rada, prostora, kapitala i vremena. To podrazumijeva 

zadržavanje samo onih koraka (aktivnosti) u proizvodnim i drugim procesima koji dodaju 

vrijednost, a to su: one koje je kupac spreman platiti, one koje mijenjaju proizvod ili mu dodaju 

nužne informacije, one koje su pravno ili ugovorno obvezujuće. Sukladno navedenom, lean 

project management ima za cilj stvarati više vrijednosti sa što manje otpada u projektnom 

smislu. Ova metoda je nastala u Japanu 60-ih godina 20. stoljeća u tvornici Toyota, kao odgovor 

na specifičnu situaciju (plaćanje unaprijed, manjak prostora i kvalificirane radne snage) u kojoj 

se proizvođači automobila u Japanu našli nakon 2. svjetskog rata. Poznat je pod imenom Toyota 

Production System (TPS). Nakon što su se TPS principi (Toyota je imala 14 principa) pokazali 

https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/inline-images/2017-05/ScrumFrameworkTest.png
https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/inline-images/2017-05/ScrumFrameworkTest.png
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uspješnim u proizvodnoj industriju, proširili su se i u druge grane gospodarstva105. 

Ukupno je pet ključnih principa: identificiraj vrijednosti (engl. Identify Value), napravi mapu 

toka vrijednosti (engl. Map the Value Stream), kreiraj tijek (engl. Create flow), utvrdi napor 

(engl. Establish Pull), traži izvrsnost (engl. Seek Perfection). Ako ih se primijeni na upravljanje 

projektima to bi značilo iduće106: 

• Identify Value – nužno je pažljivo ''razlomiti projekt'' kako bi odredili koji dijelovi projekta 

su nebitni i mogu se eliminirati, 

• Map the Value Stream – analizirati tim/timove i pažljivo odrediti tijek projekta kako bi 

vidjeli koji su timovi neophodni za projekt i u koje vrijeme; na taj način se optimizira 

prijenos posla i smanjuje mogućnost stvaranja uskog grla, 

• Create Flow – projekt se razlučuje u nekoliko dijelova, odnosno u manje zadatke (aktivnosti) 

kojima je lakše upravljati. Mjere se performanse, promatra se kako se tim ili pojedinci 

snalaze u pojedinim situacijama i u kojima su bolji, a u kojima su lošiji kako bi im se moglo 

davati zadatke u kojima su najbolji, 

• Establish Pull – prije nego se odluči na koji će se način realizirati aktivnosti i koje će 

rezultate projekt proizvesti, nužno ih je potvrditi sa projektnim sponzorima. Ukoliko je 

moguće, radi se samo ono što je apsolutno potrebno, 

• Seek Perfection – potrebno je dati timu mogućnost odlučivanja, više slobode u odlučivanju, 

ali i odgovornosti za njihove odluke. Kontinuiranom i jasnom komunikacijom s članovima 

tima promovira se važnost kontinuiranog učenja i poboljšanja. 

 
 Extreme project management 

 

 

Extreme project management (XPM; slika 10.) je metoda upravljanja vrlo složenim i 

nesigurnim projektima. Kod XPM fokus upravljanja projektima je na ljudima, a ne na 

metodama i tehnikama izrade plana aktivnosti i upravljanju realizacijom plana aktivnosti. Kod 

ovog pristupa nema jasno definiranih projektnih faza, ne postoje jasne smjernice kako realizirati 

pojedinu projektnu aktivnost. Kod XPM-a se nužno prilagoditi projektnoj aktivnosti i izvršavati 

je na najbolji mogući način. Nema dugačkih rokova, definirani rokovi su vrlo kratki, često i 

kraći od dva tjedna. Članovi tima imaju veliku slobodu u donošenju odluka kako realizirati 

 
 

105 Moujib, A. (2007) Lean project management https://www.pmi.org/learning/library/lean-project-management- 

7364 

106 ibid 

https://www.pmi.org/learning/library/lean-project-management-7364
https://www.pmi.org/learning/library/lean-project-management-7364
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pojedinu aktivnost, ali zato nose i odgovornost za rokove i kvalitetu te aktivnosti. Iz svega 

proizlazi izuzetno veliki utjecaj ljudskog faktora kod ovakvog načina upravljanja projektima. 

Članovi projektnog tima kod XPM-a imaju potpuno drugačije uloge i odgovornosti nego kod 

tradicionalnog pristupa, tako da je glavni izazov projektnog menadžera kod XPM-a promjena 

načina na koji članovi tima razmišljaju. U tom smislu za PM-a je važna promocija određenih 

vrijednosti u promjeni sustava razmišljanja članova tima107: 

• normalno je da su zahtjevi i projektne aktivnosti kaotični, 

• nesigurnost je jedina sigurna karakteristika XPM-a, 

• takve tipove projekta nije moguće u potpunosti kontrolirati, 

• promjenu treba prihvatiti, ne joj se suprotstavljati, 

• osjećaj sigurnosti se povećava s popuštanjem kontrole projekta. 
 

 

 
 

 

 

Slika 10. Extreme project management 

Izvor: Activecollab.com https://activecollab.com/blog/assets/images/posts/extreme-project- 

management-vs-traditional-project-management.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

107 Extreme Project Management. Itinfo.am http://www.itinfo.am/eng/extreme-project-management/ 

https://activecollab.com/blog/assets/images/posts/extreme-project-management-vs-traditional-project-management.png
https://activecollab.com/blog/assets/images/posts/extreme-project-management-vs-traditional-project-management.png
http://www.itinfo.am/eng/extreme-project-management/
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7. e-Hrvatska 

 
Strategija e-Hrvatska 2020 je strateški dokument koji je osmišljen s ciljem unapređenja 

kvalitete života građana u Republici Hrvatskoj podizanjem konkurentnosti gospodarstva 

pomoću informacijske i komunikacijske tehnologije, pružanjem visokokvalitetnih 

elektroničkih javnih usluga društvu. 108 Svrha ove strategije je stvoriti strateški okvir za 

koherentan, logičan i učinkovit informacijski sustav države pružanjem visokokvalitetnih i 

ekonomičnih elektroničnih usluga kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini. Fokus 

strategije je i na tome kako osigurati međusobnu kompatibilnost između postojećih i novih 

informacijskih i komunikacijskih sustava u javnoj upravi, ujedno eliminirajući dupliciranje 

njihovih funkcionalnosti. 

 
Ciljevi koji se ovom strategijom žele postići su: 

 
• poboljšana poslovna produktivnost javne uprave korištenjem informacijsko- 

komunikacijskih tehnologija i novih vještina; 

• poboljšana kvaliteta života korištenjem e-usluga javne uprave; 

• poboljšana veza između građana i državne uprave korištenjem informacijsko- 

komunikacijskih tehnologija; 

• osiguranje sigurnog okruženja za pružanje e-usluga javne uprave; 

• povećana konkurentnost gospodarstva korištenjem e-usluga javne uprave; 

• otvaranje prostora inovacijama temeljenim na informacijsko-komunikacijskim 

tehnologijama u javnoj upravi suradnjom između javne uprave, znanstvenih i poslovnih 

subjekata te 

• uključivanje u Europski administrativni prostor. 

 

Preduvjet razvoja e-usluga jest razvoj širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj s ciljem 

njegove dostupnosti na cijelom teritoriju RH. 

Temeljni ciljevi Strategije razvoja širokopojasnog pristupa do 2020. godine su: 

- pokrivenost pristupnim mrežama slijedeće generacije (NGA, Next Generation Access 

Networks), koje omogućuju pristup Internetu brzinama većim od 30 Mbit/s za 100% 

stanovnika Republike Hrvatske; 

 

108 Preuzeto sa https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Istaknute%20teme/e-Hrvatska/Strategija_e- 

Hrvatska_2020.pdf 
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- 50% kućanstava Republike Hrvatske korisnika usluge pristupa internetu brzinom od 100 

Mbit/s ili većom. 

 
Budućnost razvoja e-javnih usluga u Hrvatskoj najviše će ovisiti o zadovoljstvu korisnika 

pruženim uslugama te njihovoj podršci i motivaciji za korištenje. Kada govorimo o korisnicima 

e-javnih usluga prije svega mislimo na građane, poslovne subjekte, službenike koji rade u 

javnoj upravi i koriste e-usluge drugih tijela javne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave i korisnike iz drugih država. 

 
 e-Usluge 

 
Pri razvoju e-usluga razlikujemo e-usluge za građane i e-usluge za poslovne subjekte. Svaka e- 

usluga definirana je različitim razinama informatiziranosti, a koje se mjere na skali od 1 do 5, 

s pripadajućim značenjem: 

1. Informacija: na mreži je dostupna samo informacija o usluzi (npr. opis postupka). 

2. Jednosmjerna interakcija: dostupnost formulara u e-obliku za pohranjivanje na računalu, 

prazne formulare moguće je otisnuti na pisaču. 

3. Dvosmjerna komunikacija: interaktivno ispunjavanje formulara i prijava uz 

autentifikaciju, ispunjavanjem formulara pokreće se pojedina usluga. 

4. Transakcija: cijela usluga je dostupna na mreži, popunjavanje formulara, autentifikacija, 

plaćanje i isporuka potvrda, narudžbe ili drugi oblici potpune usluge putem mreže. 

5. Ciljana usluga (proaktivnost/automatizacija): obavljanje usluge je proaktivno 

/automatizirano na način da se od korisnika traži samo potvrda ili suglasnosti. 

 
 

U Hrvatskoj je velika većina e-usluga na razini zrelosti 2, tj. radi se o jednosmjernoj interakciji. 

Uvođenjem usluge e-Građani, e-usluge se polako podižu ka višim razinama zrelosti. Sustav e- 

Građani uspostavljen je s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije 

građana i javnog sektora te povećanja transparentnosti pružanja javnih usluga. 

 
Najveći problem kod razvoja e-usluga su predstavljali: 

 
• nepostojanje jedinstvenog mehanizma za verifikaciju e-identiteta; 

• nepostojanje jedinstvenog mehanizma odnosno središnjeg servisa za izdavanje vjerodajnica, 

tj. potvrda e-dentiteta; 
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• nepostojanje mehanizma za sigurnu dostavu personaliziranih informacija korisnicima; 

• raspršenost informacija i e-usluga po različitim stranicama te 

• neinformiranost javnosti o dostupnosti e-usluga. 

 

7.1.1. e-Građani 

 

Projekt e-Građani ostvaruje se kroz tri glavne sastavnice, koje čine zajedničku infrastrukturu 

javnog sektora: 

1. Sustav središnjeg državnog portala, 

2. Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav, 

3. Sustav osobnog korisničkog pretinca. 

 
 

Svaka sastavnica rješava dio navedenih problema. Središnji portal rješava pitanje raspršenosti 

informacija i e-usluga, Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav - NIAS rješava 

pitanje verifikacije elektroničkog identiteta i razvijena je mreža za izdavanje jedne vrste 

pristupnih elemenata, a osobni korisnički pretinac (OKP) predstavlja mehanizam za sigurnu 

dostavu personaliziranih informacija korisnicima. 

 
Središnji državni portal 

Raspršenost informacija i e-usluga, riješilo se uvođenjem sustava središnjeg državnog portala 

koji integrira informacije i e-usluge na jednom mjestu – Središnjem državnom portalu koji je 

realiziran unutar jedinstvene domene: gov.hr. Cilj je ovog portala pružiti informacije o svim 

uslugama javne uprave, vezano uz životne situacije, te integrirati sve web stranice središnjih 

tijela javne uprave na standardizirani način. 

Na tim se stranicama nalazi i popis svih e-usluga koje pružaju tijela javne uprave, uključujući i 

tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 
Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) 

Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (u nastavku NIAS) je jedinstveno mjesto 

verifikacije e-identiteta za pristup e-uslugama. 

NIAS je cjelovito informacijsko-tehnološko rješenje za identifikaciju i autentifikaciju korisnika 

na nacionalnoj razini, koje omogućava uključivanje više tipova vjerodajnica različitih razina 

sigurnosti i to od razine 2 (najniža) do 4. Prema zakonu o državnoj informacijskoj infrastrukturi 
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pod čl. 2 st. 4. „elektronička vjerodajnica (vjerodajnica) je skup podataka kojim se predstavlja 

korisnik elektroničke usluge, a služi kao dokaz za provjeru elektroničkog identiteta (e-ID) kako 

bi se omogućio pristup elektroničkim uslugama (e-uslugama).“ Trenutno dostupne vjerodajnice 

navedene su u Listi prihvaćenih vjerodajnica 109 . Cilj je uključiti vjerodajnice svih 

zainteresiranih poslovnih subjekata u NIAS te otvoriti sustav privatnom sektoru. 

Temeljna funkcija NIAS-a je sigurna e-identifikacija i autentifikacija korisnika e-usluga. 

NIAS ima ulogu posrednika između korisnika e-usluge, pružatelja e-usluge i izdavatelja 

vjerodajnice. Skup podataka koji NIAS prosljeđuje e-usluzi je dovoljan za jednoznačnu 

identifikaciju korisnika, a to je u Hrvatskoj osobni identifikacijski broj (OIB). Sve fizičke i 

pravne osobe, za koje postoji potreba praćenja u službenim evidencijama u Republici Hrvatskoj 

dobivaju OIB. OIB predstavlja e-identitet svih navedenih osoba i sve se aplikacije razvijaju 

koristeći OIB kao jedinstveni identifikator. 

 
Elektroničke vjerodajnice koje su trenutno dostupne u sustavu NIAS su: 

• ePass korisničko ime i lozinka – sustav razvijen za e-Građane; 

• mToken - aplikacija izrađena za pametne telefone – sustav razvijen za e-Građane; 

• pametna kartica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje; 

• korisničko ime i lozinka iz sustava AAI@EDU – postojeći sustav obrazovanja i visokog 

školstva; 

• HPB Token/mToken te 

• ePošta (korisničko ime i lozinka) - Pošta 

 

Osobni korisnički pretinac 

U Osobni korisnički pretinac (OKP) korisnici zaprimaju poruke od javne uprave. Mogu 

zaprimiti više od 40 različitih obavijesti od javne uprave, a broj im stalno raste. OKP osigurava 

proaktivno djelovanje uprave, jer šalje obavijesti bez da korisnik pokreće neku e-uslugu. 

Primjer poruka su: stanje uplata dopunskog zdravstvenog osiguranja; obavijest o verifikaciji 

podataka u državnim maticama; obavijesti o početku i završetku blokade računa; obavijesti od 

REGOS-a, HZMO-a i HZZ-a; obavijest iz sustava e-SPIS o zakazanim ročištima; promjena u 

predmetu itd. 

Osobni korisnički pretinac dostupan je putem mobilnih platformi iOS, WP i Android. 
 

 

 
 

109 https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667 



55  

e-Usluge dostupne putem platforme e-Građani 

Pokretanjem sustava e-Građani omogućen je dostup do više od 21 e-usluge koje za utvrđivanje 

identiteta te njegovu verifikaciju koriste nacionalni sustav identifikacije i autentifikacije NIAS: 

1. Registar birača 

2. Moj OIB 

3. mojID 

4. Osobni korisnički pretinac 

5. e-Matične knjige 

6. e-Dnevnik za roditelje 

7. ePKK Porezno knjigovodstvena kartica 

8. Pregled izabranog liječnika 

9. Zahtjev za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) 

10. Korisničke stranice HZMO-a 

11. Elektronički zapis o radno pravnom statusu 

12. Burza rada 

13. Sustav elektroničkih usluga REGOS-a 

14. Moj račun REGOS 

15. Registar birača e-Privremeni upis 

16. e-Usluge MUP-a - elektronički zapis o prebivalištu, boravištu i vlasništvu vozila 

17. Kalkulator doplatka za djecu 

18. eJOPPD - omogućuje uvid u ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze 

19. Realizirani recepti - uvid u realizirane recepte u posljednjih šest mjeseci (prva usluga 

uspostavljena na većoj sigurnosnoj razini - 3 pa joj se ne može pristupiti uz korisničko ime 

i lozinku) 

20. e-Savjetovanja - omogućuje sudjelovanje korisnika u procesu savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću koje provodi Ministarstvo poduzetništva i obrta u skladu sa 

Zakonom o procjeni učinaka propisa 

21. Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra ZIS OSS 

22. Uvid u podatke o obračunatim uslugama iz mirovinskog primanja putem osobnog 

korisničkog pretinca 
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 Otvoreni podaci 

 
Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne 

i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist. 

Primjeri skupova otvorenih podataka su geolokacijski podaci, prometni podaci, meteorološki 

podaci, podaci iz područja okoliša itd. Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke ili 

drugim riječima, ukoliko su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, iste se ne 

smatra otvorenim podacima jer njihova objava nije dozvoljena. 

Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske, po uzoru na druge slične projekte u Europi i 

svijetu, predstavlja katalog metapodataka (podataka koji pobliže opisuju skupove podataka) te 

pomoću njega korisnici lako dolaze do traženih otvorenih podataka. Portal je uspostavljen na 

adresi https://data.gov.hr. 

 
 Sudionici u projektu e-Građani 

 

Odlukom o pokretanju projekta e-Građani određeni su nositelji i sudionici u projektu e-Građani 

te njihove zadaće vezane uz koordinaciju, upravljanje projektom te realizaciju i operativno 

vođenje pojedinih komponenti sustava (Tablica 1). 
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Tablica 1. Glavni dionici u projektu e-Građani 

Izvor: Program razvoja elektroničkih usluga https://gov.hr/UserDocsImages/e- 

Gradjani_dok/Program%20razvoja%20elektroničkih%20usluga.pdf 

https://gov.hr/UserDocsImages/e-Gradjani_dok/Program%20razvoja%20elektroni%C3%84%C2%8Dkih%20usluga.pdf
https://gov.hr/UserDocsImages/e-Gradjani_dok/Program%20razvoja%20elektroni%C3%84%C2%8Dkih%20usluga.pdf
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8. Zaključak 

 
Upravljanje IT projektima je dinamičan proces i kao takav je podložan konstantnim 

promjenama na koje projektni menadžer i njegov tim moraju biti spremni. Stvarni događaji na 

projektima se gotovo uvijek razlikuju od onih definiranih u projektnim planovima, projektni 

menadžeri trebaju konstantno preispitivati i prilagođavati resurse, procjene troškova i vremena 

kako bi što više ublažili rizik neuspjeha. 

IT projekti su kompleksni pothvati i kao takvi podložni su neuspjehu. Rizik od neuspjeha je na 

takvim projektima neizbježan i sveprisutan, stoga je vrlo važno upravljanje s ciljem 

minimiziranja negativnih posljedica na projekt. Bitno je da svi sudionici projekta uče jedni od 

drugih i primjenjuju najbolje metode u realizaciji tih projekata. Isto tako bitna stavka za 

realizaciju projekata je i potpora vrhovnog menadžmenta i vjera u uspjeh tog projekta kako bi 

se osigurala dodatna financijska i sva ostala potrebna sredstva s kojima će se projekt realizirati. 

 
Danas postoji velik broj metodologija upravljanja IT projektima. Tradicionalne metode 

upravljanja projektima su previše složene i teške, zahtijevaju puno prakse u primjeni te nisu 

adekvatne za IT projekte. S druge strane, moderne agilne metodologije su se pokazale kao puno 

bolje rješenje kod upravljanja IT projektima. Nisu toliko opsežne, ne zahtijevaju toliko 

dokumentacije i samim time puno su fleksibilnije od tradicionalnih metoda. 

Naravno, niti jedna metoda ne nudi rješenje samo od sebe. Potrebno je da svatko iz tih metoda 

izvuče ono najbolje za određeni projekt i primjeni to u praksi. To se najbolje postiže kroz praksu 

i učenje iz samih projekata. 
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SAŽETAK 

Zbog suvremenih uvjeta poslovanja organizacije u gotovo svim gospodarskim granama pod 

velikim su pritiskom da zadrže ili povećaju svoju konkurentnost. Upravljanje promjenama 

posebno je važno za održavanje konkurentnosti na nemilosrdnim tržištima sklonim mijenama 

pa stoga aktivnosti ili procese koji nisu standardni, drugim riječima projekte, valja stalno 

provoditi. IT odjel najčešće je jedini sektor poslovanja koji je u potpunosti projektno 

usmjeren. 

Informacijska tehnologija, općenito govoreći, koristi se kao ključni resurs kojim organizacija 

može dugotrajno osigurati i planirati rast; pri tome se misli na povećanje prihoda i održavanje 

konkurentnosti na tržištu. Potencijal suvremenih informacijskih tehnologija jest u tome da one 

mogu omogućiti čitav niz konkretnih postupaka koji proširuju trenutne mogućnosti poslovanja. 

IT projekti stoga imaju iznimnu važnost u modernim poslovanjima pa se za njihovo pravilno 

razvijanje moraju poznavati raznolike metode implementacija informacijskih tehnologija, 

njihov utjecaj na razvijajuću poslovnu strukturu, kao i efekt kojeg ostavlja na djelatnike. 

 

Ključne riječi:  IT projekti, ulaganje i razvoj, specifičnosti, pristupi, e-Hrvatska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

Because of the current conditions of doing business in almost every branch of industry, they are 

under great pressure to maintain or increase their competitiveness. Managing change is 

especially important for maintaining competitiveness in relentless markets, so activities or 

processes that are not standard, in other words projects, need to be constantly implemented. The 

IT department is most often the only business sector that is entirely project-oriented. 

Information technology, generally speaking, is used as a key resource that an organization can 

long-assure and plan for growth; this is meant to increase revenues and maintain market 

competitiveness. The potential of modern information technology is that they can provide a 

whole range of concrete procedures that extend the current business opportunities. IT projects 

are therefore of paramount importance in modern business, so their development requires 

knowledge of the various methods of information technology implementation, their impact on 

the developing business structure, and the effect they have on employees.  

Key words: IT projects, investment and development, specifics, approaches, e-Croatia 

 

  

 

 

 

 

 


